
งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

เสนอโดย

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด

งานจ้างส ารวจ ออกแบบ 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีชลประทานลุ่มน้ ามูลตอนล่างฝั่งขวา 

(ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

สัมมนาสรุปขั้นออกแบบรายละเอียด

1

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมดงตาล   ชั้น 4 

อาคาร ม.ล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน สามเสน

คุณชัชชณัน กิตติ์ธเรศ

ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ผู้บรรยาย

หัวข้อการน าเสนอ

เทคนิคและวิธีก่อสร้างการวางท่อ

ใต้สิ่งกีดขวาง 

เทคนิคและวิธีการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ า

1. ลอดถนน     2. ลอดทางรถไฟ     3. ข้ามคลอง



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัดบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัดเสนอโดย

งำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่   ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี  

ภาพรวมของโครงการ

3



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

กรมชลประทำน ได้ว่ำจ้ำง บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ให้ด ำเนินงำน ส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่ชลประทำน      

ลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงกำรพัฒนำพื้นที่ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงบริเวณฝั่งขวำ ประกอบไปด้วย

กำรออกแบบสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำและระบบกระจำยน้ ำ จ ำนวน 2 แห่ง คือ 

4

ภำพสถำนสีบูน้ ำดว้ยไฟฟำ้ PL5

1.สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ PR-8 บ้ำนหนองกินเพล 2.สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ PR-9 บ้ำนท่ำเจริญ 



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 5

สถานีสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า PR-8 ตั้งอยู ่           

ล  าน ้ามูล บา้นหนองกินเพล ต  าบลหนองกินเพล 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พ้ืนที่รบั

ประโยชน ์20,935 ไร่ 

สถานีสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า PR-9 ตั้งอยู ่          

ล  า น ้ า มู ล  บ้ า น ท่ า เ จ ริ ญ  ต  า บ ล ท่ า ล า ด                 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พ้ืนที่รบั

ประโยชน ์9,114 ไร่  

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ

จากรายงานการศึกษา FS 

(ปี พ.ศ.2562)

1.

2.

1

2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัดบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัดเสนอโดย

งำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่   ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี  

โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า

 PR-8
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 7

สรุปข้อมูลสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า PR-8

ผลประโยชน์ของโครงการ

• ส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 20,935 ไร่ และในฤดูแล้ง 5,590 ไร่

• ครอบคลุม 4 ต้าบล ในอ้าเภอวารินช้าราบ ได้แก่ ต้าบลบุ่งหวาย

ต้าบลหนองกินเพล ต้าบลโนนผึ ง และต้าบลแสนสุข

ลักษณะของโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า PR-8 

• อัตราการสูบน ้ารวม 1.745 ลบ.ม./วินาที

• ท่อดูด 700 มม.

• ขนาดท่อส่งน ้าสายหลัก 1,500, 1200, 1,100, และ 1,000 มม.

• ความยาวท่อส่งน ้าสายหลัก 4.11, 3.98, 3.92 และ 3.35    กม.

• จ้านวนเครื่องสูบน ้า 3 เครื่อง

• จ้านวนเครื่องสูบน ้าส้ารอง 1 เครื่อง

• จ้านวนช่องรับน ้า 4 ช่อง

• ชนิดเครื่องสูบน ้า Volute Pump

• ความสูงหัวน ้าสุทธิ (TDH) 53.00 ม. (Total dynamic Head)

• ขนาดเครื่องสูบน ้า 500 kW.  (ก้าลังไฟฟ้า)

• บ่อพักน ้า 2 แห่ง

• ความยาวท่อส่งน ้าสายหลัก 16.00 กม.

• ความยาวท่อส่งน ้าสายซอย   56.00 กม.

ตั้งอยู่บ้านหนองกินเพลใต้ ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี

สรุปลักษณะโครงการจากการทบทวนด้านวิศวกรรม ปี 2568



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 8

สรุปองคป์ระกอบระบบสง่น ้ำ (PR-8)

ล้าดับ รายการ หน่วย

จากการศึกษาทบทวน

2568

1. ท่อรับแรงดัน (PL) ม. -

2. ท่อสายหลัก (MP) ม. 15,991

3. ท่อสายซอย ม. 55,924

4. บ่อพักน้ า แห่ง 2

5. บ่อพักท่อแยก แห่ง 28

6. หัวจ่ายน้ า แห่ง 161

7. Air valve แห่ง 35

8. Blow off แห่ง 39

9. ท่อส่งน้ าสายหลักลอดถนน (แบบขุด) แห่ง 20

10. ท่อส่งน้ าสายหลักลอดถนน (แบบดันท่อ) แห่ง 6

11. ท่อลอดทางรถไฟแบบดันท่อ แห่ง 2

12. ท่อข้ามคลอง แห่ง 2

13. Pressure Reducing Valve แห่ง 67



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 9

1

วางท่อลอดถนนแบบดัน

ท่อ

2

3
4

5

6



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 10

ท่อลอดทางรถไฟ

1

2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 11

ท่อข้ามคลอง

1

2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัดบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัดเสนอโดย

งำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่   ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี  

โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า

 PR-9
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 13

สรุปข้อมูลสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า PR-9

ลักษณะของโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า PR-9

• อัตราการสูบน ้ารวม 0.942 ลบ.ม./วินาที

• ท่อดูด 500 มม.

• ขนาดท่อรับแรงดัน  900, 800 และ 600 มม.

• ความยาวท่อรับแรงดัน 3.17, 3.89 และ 3.383 กม.

• จ้านวนเครื่องสูบน ้า 2 เครื่อง 

• จ้านวนเครื่องสูบน ้าส้ารอง 1 เครื่อง

• จ้านวนช่องรับน ้า 3 ช่อง 

• ชนิดเครื่องสูบน ้า Volute Pump

• ความสูงหัวน ้าสุทธิ (TDH) 61.00 ม. (Total dynamic Head)

• ขนาดเครื่องสูบน ้า 450 kW.  (ก้าลังไฟฟ้า)

• บ่อพักแห่ง 1 แห่ง

• ความยาวท่อสายหลัก 11.00 กม.

• ความยาวท่อสายซอย 21.30 กม.

ผลประโยชน์ของโครงการ

• ส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 9,114 ไร่ และในฤดูแล้ง 3,555 ไร่

• ครอบคลุมพื นที่ ต้าบลท่าลาด และต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ

ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเจริญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

สรุปลักษณะโครงการจากการทบทวนด้านวิศวกรรม ปี 2568



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 14

สรุปองคป์ระกอบระบบสง่น ้ำ (PR-9)

ล้าดับ รายการ หน่วย

จากการศึกษาทบทวน

2568

1. ท่อรับแรงดัน (PL) ม. -

2. ท่อสายหลัก (MP) ม. 10,953

3. ท่อสายซอย ม. 21,746

4. บ่อพักน้ า แห่ง 1

5. บ่อพักท่อแยก แห่ง 20

6. หัวจ่ายน้ า แห่ง 79

7. Air valve แห่ง 21

8. Blow off แห่ง 22

9. ท่อส่งน้ าสายหลักลอดถนน (แบบขุด) แห่ง 15

10. ท่อส่งน้ าสายหลักลอดถนน (แบบดันท่อ) แห่ง 4

11. ท่อลอดทางรถไฟแบบดันท่อ แห่ง 2

12. ท่อข้ามคลอง แห่ง 2

13. Pressure Reducing Valve แห่ง 41



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 15

ท่อลอดถนนแบบดันท่อ

1

3

\

2

\

/

4

3



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 16

ท่อลอดทางรถไฟ

1

2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 17

ท่อลอดคลอง

1

2



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัดบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัดเสนอโดย

งำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่   ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี  

เทคนิคและวิธีก่อสร้างการวางท่อใต้ส่ิงกีดขวาง 
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1. ลอดถนนทางหลวง

2. ลอดทางรถไฟ

3. ข้ามคลอง / แม่น ้า



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

• ถนนทางหลวง

• ทางรถไฟ

• คลอง/แม่น ้า

• วัตถุประสงค์: ระบบชลประทาน, ระบบระบายน ้า, ระบบสาธารณูปโภค

• วิธีก่อสร้างดันท่อลอด  PIPE JACKING

• วิธีก่อสร้างดึงท่อลอด HDD

• วิธีการก่อสร้างวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุ่น

ภาพรวมการวางท่อใต้สิ่งกีดขวาง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

The trenchless technology can

be categorized into 3 categories

• New installation

• Rehabilitation

• Replacement

An Introduction of Trenchless Technologies
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

The use of trenchless technology reduces the total 

cost of utility installations, via the following aspects:

• Economical in straight-line installation 

• Labor cost Reduction or elimination of 

restoration costUrban operation simplification, 

less inconvenience to public

• Continuous service operations above the bore 

• Reduce surface damage to adjoining private 

properties Improvement of customer relations

An Introduction of Trenchless Technologies
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ประเภทของ Pipe Jacking ข้อดี ข้อเสยี ข้อจ ากัด

1. Open-face (Manual)

    ระบบเปิดหน้าดินแบบแรงงานคน

• ง่าย เหมาะกับดินอ่อนถึง

ปานกลาง

• ต้นทุนไม่สูง

• ความเสี่ยงต่อคนท างาน

• ความเร็วต่ า

• ความแม่นย าต่ า

• ระยะทางสั้น (ไม่เกิน 50-100 ม.)

• ขนาดท่อขนาดเล็กถึงปานกลาง

• ไม่เหมาะกับดินแข็งหรือหิน

2. Closed-face (TBM) 

     ระบบเครื่องขุดอุโมงค์ปิดหน้าดนิ

• ความแม่นย าสูง

• ปลอดภัยต่อผู้ปฏบิัติงาน

• ท างานในดินหลากหลาย

ประเภทได้ดี

• ค่าใช้จ่ายสูง

• ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ

ควบคุม

• ขนาดท่อใหญ่ข้ึนไป

• ระยะทางยาวได้ถึงหลายร้อยเมตร

3. Microtunneling

   ระบบขุดอุโมงค์ขนาดเล็กอัตโนมัติ

• ความแม่นย าสูงสุด

• ควบคุมได้จากระยะไกล

• ใช้ได้ดีในชั้นดินและหิน

• ต้นทุนสูงสุด- การเคลื่อนย้าย

และติดตั้งยุ่งยาก

• ท่อขนาดเล็กถึงปานกลาง (ปกติไม่เกิน         

3 ม.)

• ต้องการพื้นที่ท างานจ ากัด

4. Auger Boring 

     ระบบขุดเจาะด้วยสว่าน

• ราคาถูกเมื่อเทียบกับ 

TBM

• ติดตั้งและใช้งานง่าย

• ความแม่นย าต่ ากว่าแบบ TBM

• ควบคุมการทรุดตัวของดินได้

ยาก

• ใช้ได้ในระยะสั้นถึงปานกลาง (ไม่เกิน   

100 ม.)

• ไม่เหมาะกับดินร่วนและน้ าใต้ดนิสงู

5. Slurry Method

   ระบบขุดพร้อมของเหลว

   ช่วยประคองดิน

• ควบคุมแรงดันดินไดด้ี

มาก

• เหมาะกับดินไม่เสถียรและ

น้ าใต้ดินสูง

• ระบบยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง

• ต้องจัดการกับของเสียจาก 

slurry

• ต้องการพื้นที่ในการจัดการ slurry สูง

• ระยะทางปานกลางถึงยาว

ตารางสรปุวธิกีารท า Pipe Jacking ตามประเภท พร้อมข้อด ีข้อเสยี และข้อจ ากดั
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

งานดันทอ่ลอดถนน โครงการพัฒนาลุม่น า้ตาปี-พุมดวง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

งานดันทอ่ลอดถนน โครงการพัฒนาลุม่น า้ตาปี-พุมดวง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

งานดันทอ่ลอดถนน โครงการพฒันาลุ่มน า้ตาปี-พุมดวง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Methods and machineries used:

An Introduction of Trenchless Technologies
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Differences in characteristics :

Typ

HDD

Horizontal 
Auger Boring

Pipe ramming

Pilot tube 
Micro-tunneling

Compaction 
methods

6-10

4 to 60

Up to 120

8 or lesser

Boring Diameter 

(inches)

2 to 48

400

600

300

250

Installation 
height (feet)

600 to 6000

Steel

Vitrified CP, Ductile 
iron pipe, Steel, GRP, 

PCP

All types Pipes and cables

Material Application

PVC, clay, FRP, steel, 
ductile iron, HDPE

Pressure pipe, 
cables

Pressure pipe, 
gravity pipe, road 

and rail crossings

Rail and road 
crossing

Steel

Gravity pipes

An Introduction of Trenchless Technologies
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

What is Pipe Jacking / Micro tunnelling ?
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 33



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Machines are available for pipe jacking in most ground conditions 

• Backacters

• Open face cutter booms 

• Tunnel boring machine

• Earth pressure balance 

• Pressurised slurry

Machine Technology
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Micro tunnelling

• Fully guided machines 

• Controlled from surface 

• Non man entry 

• Two options :

• Pressurized slurry

• Screw auger
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Outline of Method :

บ่อดัน บ่อรับ

What is Pipe Jacking / Micro tunnelling ?
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Open Trench vs Pipe jacking 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ท่อปลอกเหล็กเหนียว มอก. 427-2531
** ท่อปลอก ภายนอก และ ภายใน เคลือบด้วย Coal 
tar epoxy (สีเทา) **

วิธีก่อสร้างดันท่อ  PIPE JACKING
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีก่อสร้างดันท่อ  PIPE JACKING

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด

(Precast Reinforced Concrete Jacking Pipe)

เหมาะส้าหรับงานวางท่อแบบไม่ เปิดหน้าดินเพื่อให้กระทบต่อ

การจราจรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงมักใช้กับงานวางระบบท่อ

ระบายน้้าขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากแต่ไม่สามารถขุดเจาะจากหน้าดินได้ 

เช่น การดันท่อลอดคอนกรีตร้อยสายไฟใต้ดินของการไฟฟ้านคร

หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตแบบดันลอด

โดย บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ำกัด มีความแข็งแรง

ทนทาน ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

ระดับประเทศ สินค้าผลิตตามมาตรฐาน BS 5911 Part 120
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

งำน HDD จะใช้ท่อเหล็ก หรือท่อพลำสติกที่มีควำมหนำแน่นสูง (High Density Polyethylne:

HDPE) เนี่องจำกมีควำมทนทำนและมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน เหมำะสมกับสภำพของท่อที่ต้องอยู่

ภำยใต้ดินเป็นระยะเวลำนำน 

งานขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดนิ

(Horizontal Directional Drilling: HDD)

ท่อก๊าซธรรมชาติ และท่อน ้ามัน ท่อประปา 

ท่อส้าหรับสายโทรคมนาคม ท่อส้าหรับสายไฟฟ้า 

1 2

3 4
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การวางท่อด้วยวิธีการเจาะดึงท่อลอด HDD

(HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING )

 1. กำรส ำรวจโดยใช้เครื่องตรวจเช็ค (GROSS POWR PATING)

  คือการส้ารวจท่อใต้ดินใช้เครื่องมือ GPR เพื่อตรวจสอบหาอุปสรรคกีดขวางก่อน

การท้างาน โดยท่ีเครื่อง GPR จะท้าการตรวจเช็คความลึกได้ถึง 5-7 เมตร โดยการอ่านค่าถ้า

เกิดพบท่อและอุปสรรคใต้ดินจะอ่านค่าในรูปแบบคลื่นซ่ึงบอกความลึกของท่อน้ันๆ

 2. กำรเตรียมกำรติดตั้งเครื่องจักร (BORE PLAN)

  หลังจากการส้ารวจแล้วผู้ว่าจ้างต้องก้าหนดจุด BORE PLAN ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และหลังจากนั้นผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็น้าเครื่องมือมา เพื่อท้าการติดตั้งเครื่องจักร

และก้าหนดจุดและความลึกตามอุปสรรคหน้างาน

 3. PILOT BORE

  เป็นการเจาะโดยใช้หัวเจาะดังรูป ติดไว้ที่ปลายของท่อเจาะโดยเหล็ก (ROD) ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 -10 ชม. ความยาวท่อนละประมาณ 3.05 - 4.50 เมตร ตันและหมุนตัว

ด้วยระบบโฮโตรลิกซึ่งภายในหัวใจบรรจุตัวส่งสัญญาณคลื่นวิทยุไว้ด้วย ตัวรับสัญญาณแบบ

มือถือ (DIGITRAK) และ (DIGITRAK) จะส่งสัญญาณไปยังผู้อ่านค่า และเครื่องจักรสามารถ

แปรสัญญาณบอกต้าแหน่ง ความลึก หมุนหัวเจาะ อุณหภูมิหัวเจาะ หรือแม้แต่ก้าลังแบตเตอรี่ 

ของหัวสัญญาณข้อมูลเหล่านี้ ท้าให้เราสามารถควบคุมทิศทางและความลึกของหัวเจาะได้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การวางท่อด้วยวิธีการเจาะดึงท่อลอด HDD

(HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING )

 4. BACK REAMMING

  เมื่อหัวเจาะถึงที่หมายตามที่ก้าหนดแล้ว จะถอดหัวใจออก และใส่หัวคว้าน 

(REAMMING) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความต้องการ เพื่อขยายแนวเจาะที่เจาะไว้ให้ขยายใหญ่

กว่าขนาดของท่อที่ท้าการลากอย่างน้อย 1- 1.5 เท่าในขั้นนตอนนี้จะอัดฉีดสารละลายเบนโทไนท ์

(BENTONITE) ถ้าลักษณะดินที่เป็นทราย และจะใส่สารฟองสบู่ (DRILL DET) และโพลิเมอร์ 

(POLYMER) เมื่อดินนั้นเป็นลักษณะดินเหนี่ยว เพื่อช่วยในการหล่อลื่น และสร้างผนังป้องกัน

ดินพัง ภายในอุโมงค์ ท่ีหัวคว้าน (REAMMING) เพื่อตะกุยส่ิงกีดขวางใหห้มดไป

 5. PULLING PIPES

  เมื่อคว้านจนแน่ใจว่าไม่มีอุปสรรคมากีดขวางแนวท่อแล้ว จึงท้าการลากท่อ ด้วย

หลักการการลากท่อเข้าไปแทนที่ดิน ชั้นตอนในการลากท่อจะมีอุปกรณ์ และวิธีการท้าคล้าย

กับการคว้าน แทนท่ีจะท้าการเจาะ (DRILL ROD) มาต่อท่ีปลายของหัวตัดการหมุน (SWIVEL) 

ก็จะน้าหัวลากมาต่อแทน ซึ่งหัวลากมาต่อแทน ซึ่งหัวลากจะท้าการลากท่อ และหัวลากนี้จะปิด

ไม่ ให้ดินที่ผสมกับเบนโทไนท์ (BENTONITE) สารฟองสบู่  (DRILL DET) และโพลิ เมอร์ 

(POLYMER) เข้าไปในท่อเพราะจะท้าให้ผิวท่อไม่สะอาด

6. กำรตรวจสอบควำมเรียบร่อย

 หลังจากขั้นตอนการท้างานเสร็จเรียบร้อยก็ท้าการ

ตรวจเช็คความเรียบร้อยขอและหัวคว้านออกงท่อและอุปกรณ์

หลัก จากน้ันก็ท้าการถอดหัวหมุน
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีก่อสร้างดึงท่อลอด HDD ส าหรับท่อ HDPE
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีก่อสร้างดึงท่อลอด HDD ส าหรับท่อเหล็ก
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ล ำดับ ร ำยกำร ข้อมูล

1 เคร่ืองขุดเจาะ
STETON : S350 

Power rating 

153/2200 kw

2 หัวเจาะน าร่อง (Drill Head)

ขนาดθ 73 m.m.

3 หัวเจาะส าหรับดึง

ขนาดθ 200-800 m.m.

4 ก้านเจาะ
ขนาดθ 73 m.m. x 3 

m. 

ระยะรวม 300 m.

5 ถังผสมสารละลายเบนโทไนท์

ขนาด 300 m.m.

ร ำยกำร เค ร่ืองจักรและอุปกร ณ์ในกำรท ำงำน

งำนเจำะโดยวิธี  HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD)

รู ป

เค ร่ื องจับสัญญำณ Locator Mag9

รู ป ร ำยละเอียด ข้อมูล

เคร่ืองจับสัญญาณ Locator Mag9

ระบบระบุต าแหน่งเคร่ือง HDD, ระบบติดตาม digitrack ส าหรับ

เจาะ Hdd เป็นการเจาะโดยใช้หัวเจาะดังรูปติดไว้ทีป่ลายของท่อ

เจาะโดยเหล็ก (ROD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-10 ซม. ความ

ยาวท่อนละประมาณ 3.05-4.50 เมตร ดันและหมนุตัวด้วยระบบ

ไฮโดรลิกซ่ึงภายในหัวใจบรรจุตัวส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุไว้ด้วย ตัวรับ

สัญญาณแบบมอืถือ (DIGITRACK) และ (DIGITRACK) จะ

ส่งสัญญษณไปยังผู้อ่านค่า และเคร่ืองจักรสามารถแปรสัญญษณ

บอกต าแหน่ง ความลึกหมนุหัวเจาะ อุณหภูมหัิวเจาะ หรือแมแ้ต่

ก าลังแบตเตอร่ี ของหัวสัญญาณข้อมลูเหล่านี้ ท าให้เราสามารถ

ควบคุมทิศทาง และความลึกของหัวเจาะได้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ตัวอย่างวิธีการก่อสร้าง HDD และตัวอย่างการรายการค านวน

ขั้นตอนในการท างานของการเจาะลากท่อ

โดยวิธีการ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD.)

 1. กำรส ำรวจโดยใช้เครื่องตรวจเช็ด (GROSS POWR RATING) คือกำรส ำรวจท่อใต้ดินใช้เครื่องมือ GPR เพื่อตรวจสอบหำอุปสรรคกีดขวำงก่อนกำร

ท ำงำน โดยที่เครื่อง GPR จะท ำกำรตรวจเช็คควำมลึกได้ถึง 5-7 เมตร โดยกำรอ่ำนค่ำถ้ำเกิดพบท่อและอุปสรรคใต้ดินจะอ่ำนค่ำในรูปแบบคลื่นซึ่งบอกถึงควำมลึก

ของท่อนั้นฯ

 2. กำรเตรียมกำรติดตั้งเครื่องจักร (BOREPLAN)หลังจำกกำรส ำรวจแล้วผู้ว่ำจ้ำงต้องก ำหนดจุด BORE PLAN ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และหลังจำกน้ันผู้

ว่ำจ้ำง ก็น ำเครื่องมือมำ เพื่อท ำกำรติดตั้งเครื่องจักรและก ำหนดจุดและควำมลึกตำมอุปสรรคหน้ำงำน

 3. PILOT BOREเป็นกำรเจำะโดยใช้หัวเจำะดังรูป คิดไว้ที่ปลำยของท่อเจำะโดยเหล็ก (ROD) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6-10 ชม. ควำมยำวท่อนละประมำณ 

3.05-4.50 เมตร ดันและหมุนด้วย ด้วยระบบไฮโดรลิกซึ่งภำยในหัวเจำะบรรจุตัวส่งสัญญำณคลื่นวิทยุไว้ด้วย ตัวรับสัญญำณแบบมือถือถือ (DIGITRAK) และ 

(DIGITRAK) จะส่งสัญญำณไปยังผู้อ่ำนค่ำ และเครื่องจักรสำมำรถแปรสัญญำณบอกต ำแหน่ง ควำมลึก หมุนหัวเจำะ อุณหภูมิหัวเจำะ หรือแม้แต่ก ำลังแบตเตอรี่

ของหัวสัญญำณข้อมูลเหล่ำนี้ ท ำให้เรำสำมำรถควบคุมทิศทำง และควำมลึกของหัวเจำะได้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนในการท างานของการเจาะลากท่อ

โดยวิธีการ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD.)

 4. BACK REAMMING เมื่อหัวเจำะถึงที่หมำยตำมที่ก ำหนดแล้ว จะถอดหัวเจำะออก และใส่หัวคว้ำน 

(REAMMING) ท่ีมีขนำดใหญ่ขึ้นตำมควำมต้องกำร เพื่อขยำยแนวเจำะท่ีแจำะไว้ ให้ขยำยใหญ่กว่ำขนำดของ

ท่อที่ท ำกำรลำกอย่ำงน้อย 1-1.5 เท่ำในขั้นตอนน้ีจะอัดฉีดสำรละลำยเบนโทไนท์ (BENTONITE) ถ้ำลักษณะ

ดินที่เป็นทรำย และจะใส่สำรฟองสบู่ (DRILL DET) และโพลิเมอร์ (POIYMER) เมื่อดินนั้นเป็นลักษณะดิน

เหนียว เพื่อช่วยในกำรหล่อลื่น และสร้ำงผนังป้องกันดินพังภำยในอุโมงค์ ที่หัวคว้ำน (REAMMER) เพื่อตะ

กรุยสิ่งกีดขวำงให้หมดไป

 5. PULLING PIPES เม่ือคว้ำนจนแน่ใจว่ำไม่มีอุปสรรคมำกีดขวำงแนวแล้ว จึงท ำกำรลำกท่อ ด้วยหลักกำร

กำรลำกท่อเข้ำไปแทนที่ดิน ขั้นตอนในกำรลำกท่อจะมีอุปกรณ์ และวิธีกำรท ำคล้ำยกับกำรคว้ำน แทนที่จะท ำ

กำรเจำะ (DRILL ROD) มำต่อที่ปลำยของหัวตัดกำรหมุน (SWIVEL) ก็จะน ำหัวลำกมำต่อแทน ซึ่งหัวลำกมำ

ต่อแทน ซึ่งหัวลำกนี้จะท ำกำรลำกท่อ และหัวลำกนี้จะปิดไม่ให้ดินท่ีผสมกับเบนโทไนท์ (BENTONITE) สำร

ฟองสบู่ (DRILL DET) และโพลิเมอร์ (POLYMER) เข้ำไปในท่อเพรำะจะท ำให้ผิวท่อไม่สะอำด

 6. กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยหลังจำกขั้นตอนกำรท ำงำนเสร็จเรียบร้อยก็ท ำกำรตรวจเช็คควำม

เรียบร้อยของท่อและอุปกรณ์ หลังจำกนั้นก็ท ำกำรถอดหัวหมุน (SWIVEL)และหัวคร้ำน (REAMMER) ออก

ตัวอย่างวิธีการก่อสร้าง HDD และตัวอย่างการรายการค านวน
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บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 51



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

***ติดตั้งป้ำยจรำจร และแสงสว่ำง ย้ำยเข้ำเวลำท ำงำนทุกวัน****

STEP 1 งานท าบ่อ H.D.D. วิธีจมบ่อคอนกรีต

ขั้นตอนกำรท ำบ่อ H.D.D วิธี จมบ่อคอนกรีต (5 คืน)

1. ย้ายเครื่องจักรเข้าตัด joint สกัดเปิดผิวจราจร เพื่อ Teat pit วางฝา

บ่อ (1 คืน)

2. เท ring beam ต่้ากว่าถนน 30 cm, เพื่อใช้รับฝาบ่อชั่วคราว (2 คืน)

3. จมชิ้นงานที่ 1 (layer1), ชิ้นงานที่ 2 (layer2) (1 คืน)

4. ผูกเหล็กพื้น, เทคอนกรีต base slab (1 คืน)

52



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนการท้างาน H.D.D (7 คืน)

1. เจาะน้าตัวเซนเซอร์ (เชื่อมท่อ 5 Joint/วัน) (2 คืน)

2. ริมเมอร์ลูก 750 – 1050 มม. (4 คืน)

3. ดึงท่อช่วงที่ 1 (ย้ายท่อข้าจุดเตรียมดึง) (1 คืน)

***ติดตั้งป้ำยจรำจร และแสงสว่ำง ย้ำยเข้ำเวลำท ำงำนทุกวัน****

STEP 2 งานท าบ่อ H.D.D. 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนการท้างานติดตั้งอุปกรณ์ (7 คืน)

1. เริ่มสดับเอ็น (Sub end 110 มม. และ 710 มม.)

เชื่อมสามทาง  HEPE 710 มม. (4 คืน)

2. ติดตั้งสามทาง HDPE 710 มม. AV100 มม. และเก็บงาน (3 คืน)

***ติดตั้งป้ำยจรำจร และแสงสว่ำง ย้ำยเข้ำเวลำท ำงำนทุกวัน****

STEP 3 งานติดตั้งอุปกรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนการทดสอบแรงดันในเส้นท่อ ช่วงที่ 1, 2 และ 3 (7 คืน)

1. ติดตั้งหน้าจาน S 700 มม. อุแกรณ์ทดสอบแรงดัน ( 1 คืน)

2. เติมน้้าเข้าเส้นท่อ (3 คืน)

3. ทดสอบแรงดัน 3 Step (3 คืน)

***ติดตั้งป้ำยจรำจร และแสงสว่ำง ย้ำยเข้ำเวลำท ำงำนทุกวัน****

STEP 4 งานทดสอบแรงดันในเส้นท่อ ***ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

***ติดตั้งป้ำยจรำจร และแสงสว่ำง ย้ำยเข้ำเวลำท ำงำนทุกวัน****

ขั้นตอนการท้างานคืนสภาพถนน (7 คืน)

1. ลงชั้นทรายบดอัดและปรับระดับเทแท่นรับ Surface box ( 1 คืน)

2. ติดตั้ง Surface box ลงชั้นลูกรังบดอัด และลงชั้นหินคลุกบดอัด (3 คืน)

3. เทบล็อกฝา Surface box และปูยาง (Asphalt) และเก็บความเรียบร้อย (3 คืน)

STEP 5 งานคืนสภาพถนน
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 57



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ตัวอยา่งการกอ่สรา้งบ่อพักส าหรบัดันทอ่ 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 59



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนที่ 1: กำรส ำรวจและเตรียมพื้นที่

• ส้ารวจสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ เช่น ความกว้างและความลึกของคลองหรือแม่น้้า

• ก้าหนดต้าแหน่งท่อ วางแผนเส้นทางเดินท่ออย่างชัดเจน

• ส้ารวจระดับน้้าและกระแสน้้า เพื่อน้ามาค้านวณการถ่วงทุ่นให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: กำรออกแบบระบบถ่วงทุ่น

• ออกแบบทุ่นถ่วง โดยปกตินิยมใช้วัสดุที่มีน้้าหนัก เช่น คอนกรีต, เหล็กถ่วง หรือวัสดุพลาสติกเติมทราย

• ค้านวณน้้าหนักทุ่นให้พอเหมาะ เพื่อให้ท่อสามารถอยู่ในระดับท่ีต้องการในน้้า โดยไม่ลอยขึ้นมาหรือจมลึกเกินไป

ขั้นตอนที่ 3: เตรียมท่อ HDPE และทุ่น

• เชื่อมต่อท่อ HDPE โดยวิธีการเชื่อม Butt Fusion หรือ Electro Fusion ตามมาตรฐานการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

• ยึดทุ่นเข้ากับท่อในระยะห่างท่ีเหมาะสมตามที่ออกแบบไว้

ขั้นตอนที่ 4: กำรติดตั้งท่อข้ำมคลองหรือแม่น้ ำ

• ใช้เรือหรือแพในการล้าเลียงท่อที่ประกอบทุ่นเรียบร้อยแล้วไปยังจุดติดตั้ง

• ทยอยปล่อยท่อลงน้้าอย่างระมัดระวัง และค่อยๆ จัดแนวท่อโดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น สลิงหรือสายลาก เพื่อให้ท่ออยู่

ในต้าแหน่งท่ีต้องการ

วิธีการกอ่สรา้งวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุน่ ข้ามคลองหรอืแมน่้ า มีขั้นตอน ดังนี้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั้นตอนที่ 5: กำรจัดแนวและตรวจสอบ

• ตรวจสอบแนวระดับและความลึกของท่อให้ตรงตามแบบที่ก้าหนด

• ตรวจสอบการยึดทุ่นกับท่อให้แน่นหนาและถูกต้อง เพื่อป้องกันท่อเคลื่อนตัวจากกระแสน้้าหรือคลื่นลม

ขั้นตอนที่ 6: กำรเช่ือมต่อปลำยท่อกับระบบ

• เชื่อมต่อปลายท่อท่ีสองฝั่งแม่น้้าหรือคลองเข้ากับระบบท่อหลัก โดยการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน

  เช่น ข้อต่อแบบ Flange หรือ Electrofusion

ขั้นตอนที่ 7: กำรทดสอบและส่งมอบงำน

• ท้าการทดสอบแรงดันและการรั่วซึมของท่อตามมาตรฐาน

• ตรวจสอบสภาพภายนอกและการจัดวางแนวท่ออีกครั้งก่อนส่งมอบงาน

ข้อควรระวังในกำรก่อสร้ำง:

• การค้านวณน้้าหนักและจ้านวนทุ่นต้องแม่นย้า

• เลือกวัสดุทุ่นท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

• วางแผนการท้างานโดยค้านึงถึงสภาพน้้าและกระแสน้้า เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายระหว่างการติดตั้ง

วิธีการกอ่สรา้งวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุน่ ข้ามคลองหรือแมน่้ า มีขั้นตอน ดังนี้

61



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีการก่อสร้างวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุ่น
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีการก่อสร้างวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุ่น
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

วิธีการก่อสร้างวางท่อ HDPE แบบถ่วงทุ่น ข้ามทะเล/แม่น้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัดบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัดเสนอโดย

งำนจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ โครงกำรพัฒนำพื้นที่   ชลประทำนลุ่มน้ ำมูลตอนล่ำงฝั่งขวำ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี  

เทคนิคและวิธีการ

ติดตั งเครื่องสูบน ้า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งเครื่องสูบน ้าประเภทต่าง

ๆ การติดตั งเครื่องสูบน ้าประเภทต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็นหลายหัวข้อขึ นอยู่กับประเภท

ของเครื่องสูบน ้าที่ใช้ เช่น เครื่องสูบน ้าหอยโข่ง (Centrifugal Pump), เครื่องสูบน ้าแบบจุ่ม

(Submersible Pump), และเครื่องสูบน ้าแบบลูกสูบ (Reciprocating Pump) เป็นต้น

หัวข้อในการสอนเหล่านี จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการติดตั งและใช้งานเครื่องสูบน ้าแต่ละ

ประเภทอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดย นายชัยสิทธ์ิ ส่งเสริม

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการฝึกอบรมเครื่องสูบน ้า

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับบ่อสูบน ้าหรือแหล่งน ้า

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การสูญเสียแรงดัน การเกิดคาวิเตชัน

(cavitation) และการสูญเสียพลังงาน

เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากขนาดบ่อและ

ท่อไม่เหมาะสม

ประโยชน์ของขนาดที่เหมาะสม

ขนาดบ่อและท่อที่เหมาะสมจะช่วย

ให้การสูบน้ าเป็นไปอย่างราบรื่นและ

มีอัตราการไหลของน้ าที่สม่ าเสมอ

ความส้าคัญของขนาดบ่อสูบน้้า

ขนาดของบ่อสูบน้ าและท่อด้านดูดของ

เครื่องสูบน้ ามีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การออกแบบระบบสูบน้ าเพื่อให้ระบบ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขนาดบ่อสูบน้ า (Sump Pit Size)

1

2

3

นิยามของบ่อสบูน้ า

บ่อสูบน ้า หรือบ่อส้าหรับวางเครื่องสูบน ้า

เป็นพื นที่ท่ีน ้าจะถูกรวบรวมก่อนท่ีจะเข้าสู่ปั๊ม

การออกแบบขนาดบ่อ

ขนาดบ่อจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ

ขนาดของป๊ัมและปริมาณน ้าที่จะสูบ

ปัจจัยทีต่้องพจิารณา

ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณน ้า ขนาดของป๊ัม

การป้องกันการเกิดการหมุนวน และความลึกของบ่อ

ขนาดท่อดูด

(mm.)

ขนาดของ (mm.)
ขนาดท่อดูด

(mm.)

ขนาดของ (mm.)

E F G E F G

600 1,100 600 700 1,350 2,300 1,350 1,500

700 1,300 700 800 1,500 2,500 1,500 1,650

800 1,400 800 900 1,650 2,700 1,650 1,800

900 1,600 900 1,000 1,800 2,900 1,800 2,000

1,000 1,700 1,100 1,100 2,000 3,300 2,000 2,200

2,000 2,000 1,300 1,300 2,200 3,600 2,200 2,400
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ความส าคัญของปริมาณน้ า

บ่อจะต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะเก็บน ้า

ได้เพียงพอต่อความต้องการของระบบ

การป้องกันปัญหา

ต้องป้องกันไม่ให้น ้าลดต่้าเกินไปจนปั๊ม

ท้างานในสภาวะแห้ง (Dry Running)

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ปริมาณน ้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบสูบ

น ้าท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่อง

ปริมาณน้ า (Water Capacity)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1 การพิจารณาขนาดบ่อ

ขนาดของบ่อจะต้องใหญ่พอที่จะติดตั งเครื่องสูบน ้าได้อย่างพอดี

2 พื นที่ส้าหรับท่อ

ต้องมีพื นท่ีเพียงพอส้าหรับท่อด้านดูดและท่อด้านส่ง

3 พื นที่ส้าหรับการบ้ารุงรกัษา

ต้องมีพื นท่ีส้าหรับการบ้ารุงรักษาปั๊มและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ขนาดของปั๊ม (Pump Size)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ปัญหาจากการหมุนวน

การเกิดหมุนวนของน ้าอาจท้าให้

อากาศถูกดูดเข้าไปในป๊ัม ซึ่งจะส่งผลให้

การท้างานของป๊ัมผิดปกติ

วิธีป้องกัน

การติดตั งแผงกันการหมุนวน

หรือการปรับขนาดและรูปร่างของ

บ่อเป็นวิธีป้องกันท่ีนิยม

การออกแบบบ่อ

บ่อควรมีการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดหมุนวนของน ้า

การป้องกันการเกิดการหมุนวน 

(Vortex Formation)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ระดับน ้าที่เหมาะสม

ความลึกของบ่อควรออกแบบให้ป๊ัม

สามารถท้างานได้ในระดับน ้าที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรให้ป๊ัมท้างานใกล้กับก้นบ่อมาก

เกินไป เพราะจะท้าให้ดูดตะกอน

หรือส่ิงสกปรกเข้ามาในป๊ัมได้

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ความลึกท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ป๊ัม

ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยืดอายุการใช้งาน

ความลึกของบ่อ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

สัญลักษณ์ทีใ่ช้งานในระบบเครื่องสูบน้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขนาดท่อดา้นดดู (Suction Pipe Size)

ความส าคัญของท่อด้านดูด

ท่อด้านดูดของปั๊มเป็นส่วนส้าคัญท่ีมีผลต่อการท้างาน

ของระบบสูบน ้า

ผลกระทบของขนาดท่อ

การเลือกขนาดท่อท่ีเหมาะสมมีความส้าคัญต่อการ

ป้องกันปัญหาการสูญเสียแรงดัน การเกิดคาวิเตชัน

และการส่ันสะเทือน

ปัจจัยในการพิจารณา

ขนาดท่อด้านดูดจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

ขนาดของปั๊มอัตราการไหล ความยาวและการจัดวางของ

ท่อ และการป้องกันคาวิเตชัน

1

2

3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขนาดของปั๊ม (Pump Capacity)

ผลกระทบของขนาดท่อที่ไม่เหมาะสม

ขนาดท่อที่เล็กเกนิไปจะท้าให้เกิดการ

สูญเสยีแรงดันมากขึ นและอาจท้าให้

ปั๊มท้างานหนักเกินไป

ความสัมพันธ์กับท่อด้านดูด

ขนาดท่อด้านดูดต้องสัมพันธ์กับ

ขนาดของปั๊ม

ขนาดท่อที่เหมาะสม

ท่อด้านดูดควรมีขนาดใหญ่กว่าท่อด้าน

ส่ง (Discharge Pipe) เล็กน้อย เพื่อให้

การไหลของน ้าเข้าปั๊มเป็นไปอย่างราบรื่น
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขนาดท่อด้านดูดจะต้องสอดคล้องกับอัตราการไหล

ของน ้าที่ต้องการ

หากอัตราการไหลสูงเกินไปส้าหรับขนาดทอ่อาจเกิด

การสูญเสียแรงดันหรอืการเกิดคาวิเตชนัได้

การค้านวณอัตราการไหลทีเ่หมาะสมเป็นสิง่ส้าคัญ

ในการออกแบบระบบสบูน ้า

อัตราการไหล (Flow Rate)

1 ความส้าคัญของอัตราการไหล

2 ผลกระทบของอัตราการไหลที่ไม่เหมาะสม

3 การค้านวณอัตราการไหล
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ผลกระทบต่อแรงดัน

ความยาวของท่อด้านดูดและการจัด

วางท่อจะมีผลต่อการสูญเสียแรงดัน

(Friction Loss)

ปัญหาจากท่อที่ยาวเกินไป

หากท่อยาวเกินไปหรือมีการติดตั ง

ท่อโค้งมากเกินไป อาจท้าให้การสูบน ้า

ท้าได้ยากขึ น

วิธีแก้ปัญหา

การใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ นสามารถลดการสูญเสียแรงดันได้

ความยาวและการจัดวางของท่อ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การป้องกันคาวิเตชัน
 

(Cavitation Prevention)

1 2 3

อุปกรณ์ป้องกัน

การติดตั งวาล์วกันกลับ (Foot Valve)

หรืออุปกรณ์ช่วยป้องกันคาวิเตชันเป็น

วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงนี ได้

ความส าคัญของการป้องกันคาวิเตชัน

ท่อด้านดูดจะต้องออกแบบให้มีความดัน

เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดคาวิเตชัน

ผลกระทบของคาวิเตชัน

คาวิเตชันสามารถท้าให้เกิดความเสียหาย

ต่อใบพัดและชิ นส่วนอื่น ๆ ของป๊ัม

ลดประสิทธิภาพการท้างาน และเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายในการบ้ารงุรักษา

1 2 3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

หลักการออกแบบขนาดท่อดา้นดดู

การใช้สูตรค้านวณ

ใช้สูตรค ำนวณตำมกฎมำตรฐำน เช่น ตำรำงค ำนวณท่อ (Pipe Sizing Chart) 
เพื่อเลือกขนำดท่อที่เหมำะสมกับอัตรำกำรไหลและแรงดันที่ต้องกำร

ขนาดท่อที่เหมาะสม

ท่อด้ำนดูดควรมีขนำดใหญ่กว่ำท่อด้ำนส่งประมำณ 1-2 ขนำด (Nominal Size)
เพื่อให้กำรไหลของน  ำเข้ำป๊ัมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

การจัดวางท่อ

หลีกเล่ียงกำรใช้ท่อโค้งหรือข้องอมำกเกินไปบนท่อด้ำนดูดเพื่อลดกำรสูญเสียแรงดัน

การป้องกันสิ่งสกปรก

ควรติดตั งตะแกรงกรองหรือฟุตวำล์วท่ีปลำยท่อด้ำนดูดเพื่อป้องกันส่ิงสกปรกเข้ำสู่ปั๊ม

1

2

3

4
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ความสมัพันธร์ะหว่างขนาด

และอตัราการสบูน้ าของเครือ่งสบูน้ า

การเลือกใช้ตารางค านวณท่อ

(Pipe Sizing Chart)

ขนำดท่อ
(นิ ว)

อัตรำกำรไหลสูงสุด
(ลิตร/นำท)ี

ควำมเร็วน  ำ
(เมตร/วินำที)

1 100 1.5
2 400 2.0
3 900 2.5

ขนำด
(มม.)

อัตรำกำรสูบ
(ม3/นำท)ี

ขนำด
(มม.)

อัตรำกำรสูบ
(ม3/นำท)ี

65 0.35-0.45 600 36-50
80 0.45-0.70 700 50-70
100 0.70-1.20 800 70-90
125 0.20-1.80 900 90-115
150 1.80-3.00 1,000 115-150
200 3-5 1,000 150-200
250 5-8 1,350 200-225
300 8-12 1,500 225-325
350 12-18 1,650 325-400
400 18-23 1,800 400-480
450 23-28 2,000 480-600
500 28-36 2,200 600-740
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเลือกขนาดท่อด้านดูด

ที่ใหญ่กว่าท่อด้านส่ง

1 2 3

ประโยชน์

การเลือกขนาดท่อที่ใหญ่

กว่าช่วยให้การไหลของน ้า

เข้าปั๊มเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลในการเลือก

ท่อด้านดูดควรมีขนาดใหญ่

กว่าท่อด้านส่งประมาณ

1-2 ขนาด (Nominal Size)

ผลต่อประสิทธิภาพ

ช่วยลดการสูญเสียแรงดัน

และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท้างานของปั๊ม

1 2 3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การหลีกเลี่ยงการใช้ท่อโค้งหรือข้องอ

ผลกระทบของท่อโค้ง

การใช้ท่อโค้งหรือข้องอมากเกินไปบน

ท่อด้านดูดจะท้าให้เกิดการสูญเสีย

แรงดัน

วิธีการลดการใช้ท่อโค้ง

ควรออกแบบระบบท่อให้มีเส้นทาง

ท่ีตรงและสั นท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางเลือกอ่ืน

หากจ้าเป็นต้องใช้ท่อโค้ง ควรเลือกใช้ท่อโค้งที่มีรัศมีกว้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน

1 2

3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ฟุตวำล์ว
ฟุตวำล์วช่วยป้องกันกำรไหล
ย้อนกลับของน  ำและรักษำน  ำใน

ท่อดูดให้เต็มอยู่เสมอ

ตะแกรงกรอง
ตะแกรงกรองช่วยป้องกันสิ่งสกปรก
และเศษวัสดุขนำดใหญ่เข้ำสู่ปั๊ม

ฟุตวำล์วพร้อมตะแกรงกรอง
กำรใช้ฟุตวำล์วที่มีตะแกรงกรองในตัวช่วย
ป้องกันทั งกำรไหลย้อนกลับและสิ่งสกปรก

การติดตัง้ตะแกรงกรองหรือฟุตวาล์ว
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1 2 3

ท่อ PVC

น ้าหนักเบา ราคาถูก ทนต่อ

การกัดกร่อน แต่อาจเสียหาย

ได้ง่ายจากแรงกระแทก

ท่อเหล็ก

แข็งแรงทนทาน เหมาะส้าหรับ

ระบบที่ต้องการความแข็งแรง

สูง แต่อาจเกิดสนิมได้

ท่อสแตนเลส

ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

เหมาะส้าหรับงานที่ต้องการ

ความสะอาดสูง แต่มีราคาแพง

1 2 3

การเลือกวัสดุ

ท่อด้านดูด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การค้านวณความเร็วน ้า

ในท่อด้านดูด

1 2 3

ความเร็วที่เหมาะสม

โดยทั่วไป ความเร็วน ้าในท่อ

ด้านดูดไม่ควรเกิน 1.5-2.0 

เมตรต่อวินาที

ความส าคัญของความเร็วน้ า

ความเร็วน ้าในท่อด้านดูดมีผล

ต่อประสิทธิภาพการท้างาน

ของปั๊มและการเกิดคาวิเตชัน)

สูตรค านวณ

ความเร็วน ้า =

อัตราการไหล/พื นที่หนา้ตัดของท่อ

V= Q/A

1 2 3
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง

แบบ END SUCTION

เครื่องสูบน  ำหอยโข่งแบบ End Suction เป็นอุปกรณ์ส ำคัญในระบบสูบน  ำ
กำรติดตั งท่ีถูกต้องจะช่วยให้เครื่องท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยืดอำยุกำรใช้งำน

บทควำมนี จะแนะน ำขั นตอนกำรติดตั งเครื่องสูบน  ำชนิดนี อย่ำงละเอียด
ตั งแต่กำรเตรียมพื นที่ กำรติดตั งฐำน กำรเชื่อมต่อท่อ ไปจนถึงกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตั งได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเตรียมพื้นที่ตดิตัง้

กำรเลือกพื นที่ติดตั งที่เหมำะสมเป็นขั นตอนแรกที่ส ำคัญ พื นที่ควรมีลักษณะดังนี :
- แห้งและเรียบเสมอกัน
- ปรำศจำกส่ิงกีดขวำง
- แข็งแรงเพียงพอเพื่อรองรับน  ำหนักของปั๊ม
- มีพื นที่เพียงพอส ำหรับกำรดูแลรักษำและกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย

กำรเลือกพื นที่ที่เหมำะสมจะช่วยให้กำรติดตั งและกำรใช้งำนเครื่องสูบน  ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

พื นที่แหง้
ป้องกันควำมเสยีหำยจำกควำมชื น

พื นเรียบ
ลดกำรสัน่สะเทอืนขณะท ำงำน

พื นที่โลง่
สะดวกในกำรบ ำรุงรักษำ

พื นแข็งแรง
รองรับน  ำหนกัไดอ้ยำ่งปลอดภัย
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ต าแหน่งการวางผังตดิตัง้เครื่องสูบน้ า

กำรเลือกต ำแหน่งติดตั งเครื่องสูบน  ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควร
พิจำรณำปัจจัยต่อไปนี : 
1. ติดตั งใกล้แหล่งน  ำมำกท่ีสุด เพื่อลดระยะท่อดูด (suction pipe) ให้สั นที่สุด
2. ระยะท่อดูดไม่ควรน้อยกว่ำ 5 เท่ำของขนำดท่อด้ำนดูด
3. ตรวจสอบระดับ Center ด้ำนดูดของเครื่องสูบน  ำ
4. ค ำนึงถึงค่ำ NPSHA ต้องมำกกว่ำ NPSHR ของเครื่องสูบน  ำ กำรวำงต ำแหน่งที่

เหมำะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและลดปัญหำในกำรท ำงำนของเครื่องสูบน  ำ

1ใกล้แหล่งน  ำ
ลดระยะท่อดูดให้สั นท่ีสุด

2 ระยะทอ่ดูด
ไม่น้อยกว่ำ 5 เท่ำของขนำดท่อด้ำนดูด

3ระดับ Center
ตรวจสอบด้ำนดูดของเครื่องสูบน  ำ

4 NPSHA > NPSHR
ค ำนึงถึงค่ำ NPSH ของระบบ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

กำรตดิตั งฐำนปั๊มเป็นขั นตอนส ำคญัทีต่อ้งท ำอยำ่งระมัดระวงั ประกอบดว้ยขั นตอนดังนี :

1. ยกเครื่องสูบน  ำเข้ำติดตั งให้ถูกวิธีตำมจดุหูยกทีก่ ำหนด
2. ยึดเครื่องสูบน  ำให้แน่นบนฐำนทีม่ั่นคง เช่น แผ่นคอนกรีตหรือแผ่นเหล็ก
เพื่อป้องกันกำรสั่นสะเทือน

3. ตรวจสอบควำมสมดุลของฐำนให้แน่ใจว่ำเครื่องสูบถกูตดิตั งในแนวรำบ
4. ใช้ระดับน  ำเช็คที่ฐำนเครื่องสูบน  ำเพื่อให้มัน่ใจว่ำติดตั งได้ระดับ กำรติดตั งฐำนที่มั่นคง

จะช่วยลดกำรสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครื่องสูบน  ำ

ยกตำมจดุหยูก
ติดตั งอย่ำงถูกวิธี

ยึดบนฐำนมัน่คง
ป้องกันกำรสั่นสะเทือน

ตรวจสอบควำมสมดุล
ติดตั งในแนวรำบ

ใช้ระดบัน  ำเช็ค
ยืนยันกำรติดตั งได้ระดับ

การติดตัง้ฐานปั๊ม
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเชื่อมต่อท่อน้ าเข้า (Suction)

กำรตดิตั งทอ่น  ำเขำ้หรอืทอ่ดดู (Suction Pipe) มีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ประสิทธิภำพของเครือ่ง
สูบน  ำ ควรปฏบิตัติำมขั นตอนดังนี : 
1. ติดตั งท่อให้สั นที่สุด แต่ไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำของขนำดท่อด้ำนดูด
2. ท่อควรตรงที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้เพื่อลดกำรสูญเสียแรงดัน
3. ต้องมีควำมลำดเอียงไม่น้อยกว่ำ 1:50 ส ำหรับระยะสั น 1-2 เมตร หรือ 1:200 ส ำหรับระยะเกิน 5 เมตร
4. ขนำดท่อควรเท่ำกับหรือใหญ่กว่ำขนำดทำงดูดของปั๊ม (ตรวจสอบค ำแนะน ำจำกผูผ้ลิต) 
5. ตรวจสอบกำรยึดแน่นและกำรรั่วซึมของทอ่

1 ควำมยำวทอ่
สั นที่สุด แต่ไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำของขนำดท่อด้ำนดูด

2 ควำมตรงของทอ่
ตรงที่สุดเพื่อลดกำรสูญเสียแรงดัน

3 ควำมลำดเอียง
1:50 ส ำหรับระยะสั น, 1:200 ส ำหรับระยะยำว

4 ขนำดทอ่
ใหญ่กว่ำขนำดทำงดูดของปั๊ม

90



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

กำรติดตั งทอ่น  ำออกหรอืทอ่สง่ (Discharge Pipe)เป็นอกีสว่นส ำคญัในระบบเครือ่งสบูน  ำ ควรด ำเนนิกำร ดังนี  : 
1. เลือกขนำดท่อที่เหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต

 2. ต่อท่อโดยตรงไปยังจุดส่งน  ำหรือระบบท่ีต้องกำร
 3. ติดตั งวำล์วกันกลับ (Check Valve) เพื่อป้องกันกำรไหลย้อนกลับ
 4. ติดตั งวำล์วควบคุมกำรไหล (Gate Valve) เพื่อควบคุมอัตรำกำรไหล
 5. หำกจ ำเป็น ติดตั งวำล์วปรับแรงดันเพื่อควบคุมแรงดันในระบบ
 6. ตรวจสอบกำรรั่วซึมท่ีจุดต่อท่อทุกจุด กำรติดตั งท่อน  ำออกท่ีถูกต้องจะช่วยให้ระบบท ำงำน
          ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย

1 ขนำดทอ่เหมำะสม
เลือกตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต

2 ติดตั งวำล์วกนักลับ
ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน  ำ

3 ติดตั งวำล์วควบคมุกำรไหล
ควบคุมอัตรำกำรไหลของน  ำ

4 ตรวจสอบกำรรัว่ซมึ
ทดสอบทุกจุดต่อของท่อ

การเชื่อมต่อท่อน้ าออก (Discharge)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ท่อร่วมทำงดำ้นจำ่ย (Discharge Manifold) เป็นส่วนส ำคญัในระบบทอ่ของเครื่องสูบน  ำ มีหน้ำทีห่ลกัดงันี  : 
1. กระจำยน  ำหรือของเหลวที่ถูกสูบออกไปยังจุดต่ำงๆ
2. ช่วยลดควำมเร็วน  ำในเส้นท่อ เนื่องจำกมีขนำดใหญ่กว่ำท่อด้ำนส่งของเครื่องสูบน  ำ
3. ควบคุมกำรไหลผ่ำนวำล์วหรืออุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั ง
4. รักษำแรงดันในระบบให้สม่ ำเสมอ ท่อร่วมนี มักมีหลำยทำงออกและติดตั งวำล์วควบคุมที่แต่ละทำงเพื่อกำรควบคุมอัตรำกำรไหลหรือกำรปิดเปิด

ท่อร่วมทางด้านจ่าย (Discharge Manifold)

1 2 3

ลักษณะการติดตั งหน้าที่หลัก

• กระจายน ้า

• ลดความเร็วน ้า

• ควบคุมการไหล

• รักษาแรงดัน

ประโยชน์

1 2 3
• หลายทางออก

• วาล์วควบคุมแต่ละทาง

• ขนาดท่อใหญ่กว่าท่อส่ง

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

• ควบคุมการจ่ายน ้าได้ดีขึ น

• ลดการสูญเสียแรงดัน
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นขั้นตอนส าคัญในการติดตั้งเครื่องสูบน้ า ควรด าเนินการดังนี้

1ตรวจสอบแรงดนัและควำมถี่
ให้ตรงกับข้อก ำหนดของเครื่องสูบน  ำ

2 เลือกสำยไฟ
ขนำดเหมำะสมตำมท่ีผู้ผลิตระบุ

3เดินสำยไฟ
จำกแหล่งพลังงำนไปยังเครื่องสูบน  ำ

4 เข้ำสำยมอเตอร์
ตำมเอกสำรของผู้ผลิต

5ต่อสำยดนิ
ป้องกันไฟฟ้ำรั่ว

การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ท่อระบำยอำกำศ (Vent Pipe) เป็นส่วนส ำคัญในระบบเครื่องสูบน  ำ มีหน้ำที่หลักในกำรช่วยระบำยอำกำศออกจำกปั๊ม
ก่อนเริ่มใช้งำนกำรติดตั งท่อระบำยอำกำศมีควำมส ำคัญดังนี 

การติดตั งท่อระบายอากาศ (Vent Pipe)

1 2 3

เพิ่มประสิทธิภาพไล่อากาศ

ป้องกันการเกิดแอร์

ล็อคในระบบ

ลดความเสียหาย

1 2 3
ช่วยให้เครื่องสูบ

น ้าท้างานได้ดีขึ น

ป้องกันชิ นส่วน

ภายในเครื่องสูบน ้า

4

เริ่มท างานราบรื่น

4
ช่วยในการเริ่มต้นการ

ท้างานของเครื่อง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

กำรอ่ำนคู่มือกำรติดตั งและกำรใช้งำนของผู้ผลิตอย่ำงละเอียดเป็นขั นตอนที่ส ำคัญมำกก่อนกำรติดตั งเครื่องสูบน  ำประโยชน์ของกำรอ่ำนคู่มือมีดังนี  :
 1. ทรำบข้อก ำหนดเฉพำะของเครื่องสูบน  ำรุ่นนั นๆ   2. เข้ำใจขั นตอนกำรติดตั งที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต
 3. รับทรำบข้อควรระวังและค ำเตือนส ำคัญในกำรติดตั งและใช้งำน  4. เรียนรู้วิธีกำรบ ำรุงรักษำที่ถูกต้องเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน
 5. ทรำบวิธีกำรแก้ไขปัญหำเบื องต้นหำกเกิดข้อขัดข้อง กำรปฏิบัติตำมคู่มือจะช่วยให้กำรติดตั งและกำรใช้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย

ประโยชนข์องกำรอ่ำนคูม่อื
• ทรำบข้อก ำหนดเฉพำะ
• เข้ำใจขั นตอนกำรติดตั ง
• รับทรำบข้อควรระวัง
• เรียนรู้กำรบ ำรุงรกัษำ
• ทรำบวิธีแก้ไขปัญหำ

ข้อมูลส ำคญัในคูม่อื

• ข้อมูลทำงเทคนิค
• ขั นตอนกำรติดตั ง
• วิธีกำรใช้งำน
• กำรบ ำรุงรักษำ
• กำรแก้ไขปัญหำเบื องต้น

ผลลัพธท์ีไ่ด้

• กำรติดตั งท่ีถูกต้อง
• กำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
• อำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน
• ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง

การอ่านคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

เครื่องสูบน  ำหอยโข่งแบบ Split Case เป็นอุปกรณ์ส ำคัญในระบบสูบน  ำขนำดใหญ่
กำรติดตั งที่ถูกต้องจ ำเป็นต้องอำศัยควำมระมัดระวังและควำมเข้ำใจในรำยละเอียด
ของเคร่ืองสูบประเภทนี เนื่องจำกมีโครงสร้ำงสองชิ นที่แยกออกจำกกันได้ ซึ่งช่วยให้
สำมำรถเข้ำถึงส่วนภำยในได้ง่ำยเพื่อกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กำรติดตั งที่
ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและยืดอำยุกำรใช้งำนของเคร่ืองสูบน  ำ

เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง

แบบ Split Case
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

เลือกต ำแหน่งติดตั งที่แห้ง สะอำด และ
แข็งแรงเพื่อรองรับน  ำหนักของเครื่องสูบน  ำ

ตรวจสอบพื นให้มั่นใจว่ำระดับพื นเรยีบเสมอกัน ไม่มีกำร
เอียงที่อำจท ำให้เครื่องสูบส่ันสะเทือนหรือท ำงำนผิดปกติ

พื นที่ติดตั งต้องมีกำรระบำยอำกำศเพียงพอและ
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ

การเตรียมพื้นที่ตดิตัง้

1 เลือกต้าแหน่งที่เหมาะสม

2 ตรวจสอบระดับพื น

3 การระบายอากาศ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การวางผังการติดตัง้

ต ำแหนง่กำรวำงผัง
กำรวำงผังกำรติดตั งPump Splitcase ต้องค ำนึงถึงพื นที่
ที่เหมำะสมและกำรจัดวำงอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เป็นระเบียบ

กำรเว้นระยะ
ต้องเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องสูบน  ำและผนังหรืออุปกรณ์
อื่นๆ ให้เพียงพอส ำหรับกำรเข้ำถึงและบ ำรุงรักษำ

ทิศทำงกำรไหล
พิจำรณำทิศทำงกำรไหลของน  ำเข้ำและออกเพือ่วำง
ต ำแหน่งท่อให้เหมำะสม
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตัง้ฐานปั๊ม

1 กำรยกเครือ่งสบูน  ำ
กำรยกเครื่องสูบน  ำเข้ำติดตั งต้องยกตำมต่ ำแหน่งจุดหูยก เพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำยและอันตรำย

2 กำรติดตั งบนฐำน
ติดตั งเครื่องสูบน  ำลงบนฐำนคอนกรีตหรือฐำนเหล็กท่ีแข็งแรง ฐำนควรมี
กำรยึดที่มั่นคงเพื่อลดกำรสั่นสะเทือนขณะใช้งำน

3 กำรปรบัระดบั
ตรวจสอบให้เครื่องสูบน  ำอยู่ในระดับแนวรำบ โดยใช้ระดับน  ำหรือเครื่องมือ
วัดควำมลำดเอียง เพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตัง้มอเตอร์

การยึดมอเตอร์

ติดตั้งมอเตอร์ลงบนฐานที่มั่นคงและ

เชื่อมต่อกับเพลาของเครื่องสูบน้ า

ตรวจสอบความแน่นหนาของการยึด

การปรับแนวศูนย์กลาง

การปรับแนวศูนย์กลาง (Alignment) 

ยังไม่ต้องละเอียดมากไม่ให้เกินค่ายื้อ

ศุนย1์-2 มม.เพราะต้องต้ังละเอียดอีก

ทีตอนติดต้ังระบบท่อเสร็จแล้ว

การตรวจสอบระยะห่าง

ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเพลามอเตอร์และเพลาปั๊ม (Coupling) ให้พอดีตามขนาด

และมาตรฐานของประเภท Coupling
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเชื่อมต่อท่อน้ าเข้า (Suction)

ขนำดท่อ
ท่อน  ำเข้ำควรมีขนำดที่เหมำะสมตรงที่สุดเพื่อลดกำรสูญเสียแรงดัน

ระดับน  ำ Positive
ถ้ำระดับน  ำเป็น Positive อยู่สูงกว่ำระดับท่อด้ำนดูดไม่จ ำเป็นต้อง
มีFoot Valve มีแต่เพียงตะแกงกันขยะก็เพียงพอ

ระดับน  ำ Negative
ถ้ำระดับน  ำเป็น Negative อยู่ต่ ำกว่ำระดับท่อด้ำนดูดจ ำเป็นต้องมี
Foot Valve และจ ำเป็นต้องมี Pump Priming ไว้เติมน  ำด้ำนดูดให้
เต็ม
กำรติดตั งวำลว์
ติดตั งเกทวำล์วด้ำนดูดเพื่อควบคุมกำรไหลของน  ำเข้ำสู่เครื่องสูบ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเชื่อมต่อท่อน ้าออก (Discharge)

ขนาดท่อ

ท่อน้ าออกควรมีขนาดที่เหมาะสมและต่อโดยตรงไปยังจุดส่งน้ าหรือ

ระบบที่ต้องการ

การติดตั งวาล์ว

ติดตั้งวาล์วกันกลับ(Check Valve) วาล์วควบคุมการไหล (Gate Valve) 

และ(วาล์วปรับแรงดันเพื่อควบคุมการไหลและแรงดันในระบบถ้ามี)

การตรวจสอบการรั่วซึม

ตรวจจุดต่อหน้าแปลนและป้องกันการรั่วซึมที่จุดเชื่อมต่อทั้งหมด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

หน้าที่ของท่อร่วม

ท่อร่วมทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ าคือท่อหรือระบบท่อที่เชื่อมต่อ

กับทางออกของเครื่องสูบน้ า เพื่อกระจายของเหลว (เช่น น้ า) ท่ีถูกสูบ

ออกไปยังหลายท่อหรือหลายจุดได้พร้อมกัน

การกระจายการไหล

ท่อร่วมน้ีจะรวมการไหลของของเหลวจากเครื่องสูบไปยังท่อหลาย

สายเพื่อกระจายการใช้งานในพื้นท่ี

อุปกรณ์เสริม

ต้องไม่ลืมติดต้ัง Air Valve เพื่อไล่อากาศจากระบบท่อด้านจ่ายและ

Surge Valve ป้องกันการเกิด Water Hammer ที่จะท าให้ระบบท่อ

ละอุปกรณ์ในระบบเครื่องสูบน้ าเสียหายจากการหยุดเครื่องสูบน้ า

โดยปกติและไม่ปกติ

ท่อร่วมทางด้านจ่าย (Discharge Manifold)

103



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1 ตรวจสอบความเข้ากัน

ของระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและความ

เข้ากันของระบบไฟฟ้ากับปั๊ม เช่น

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และ

ความถี่ (Frequency) ต้อง

สอดคล้องกับข้อก าหนดของปั๊ม

2 การเดินสายไฟ

เดินสายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน

ไปยังปั๊ม โดยให้ใช้สายไฟที่มีขนาด

เหมาะสมตามท่ีผู้ผลิตระบุ

3 การเข้าสายมอเตอร์

เข้าสายมอเตอร์ตามเอกสารของผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้องและ

ปลอดภัย

การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ความเข้าใจเรื่อง NPSH

NPSHA (Net Positive Suction Head Available) คือแรงดันที่มีอยู่จริง

ในระบบ ส่วน NPSHR (Net Positive Suction Head Required) คือ

แรงดันท่ีเครื่องสูบต้องการ

การตรวจสอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า NPSHA มากกว่า NPSHR เพื่อป้องกันการเกิด

Cavitation ในป๊ัม

การปรับแต่งระบบ

หากพบว่า NPSHA น้อยกว่า NPSHR ต้องท าการปรับแต่งระบบ เช่น การ

เพิ่มแรงดันด้านดูด หรือลดอุณหภูมิของของเหลว

การป้องกันการเกิด Cavitation
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน

1 ตรวจสอบการติดตั ง

ตรวจสอบความแน่นหนาของการติดต้ังทุกส่วน รวมถึงการยึด

เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์กับฐาน

2 ตรวจสอบระบบท่อ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อท้ังด้านดูดและด้านจ่าย รวมถึงการ

ติดต้ังวาล์วต่างๆ

3 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า รวมถึงการต่อสายดินและ

อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

4 ทดสอบการหมุน

ทดสอบการหมุนของเครื่องสูบน้ าด้วยมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ

ติดขัด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การทดสอบการท้างานครั งแรก

การเติมน ้า

เติมน้ าเข้าระบบและไล่อากาศออกจากท่อดูดและตัวเครื่องสูบน้ า

การเปิดเครื่อง

เปิดเครื่องสูบน้ าและสังเกตการท างาน ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เสียง

และอุณหภูมิ

การปรับแต่ง

ปรับแต่งวาล์วควบคุมการไหลเพื่อให้ได้อัตราการไหลตามท่ีต้องการ

การตรวจสอบค่าต่างๆ

ตรวจสอบค่าแรงดัน อัตราการไหล และกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่าท่ี

ออกแบบไว้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

เครื่องสูบน ้าหอยโข่ง

แบบ Vertical Split Case (VSC)

เครื่องสูบน้ าหอยโข่งแบบ Vertical Split Case (VSC) เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญ

ในระบบสูบน้ าขนาดใหญ่ การติดตั้งที่ถูกต้องมคีวามส าคัญอยา่งยิง่ต่อประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยในการใช้งาน บทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ าชนิดนี้อย่างละเอียด เพื่อให้นักศึกษาและช่างเทคนิคสามารถเข้าใจและปฏิบัติตาม

ได้อย่างถูกต้อง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

โครงสร้างของเครื่องสูบน ้าหอยโข่ง

แบบ Vertical Split Case

1 แบบแบ่งแยกแนวตั ง

เครื่องสูบน้ าหอยโข่งแบบ Vertical 

Split Case (VSC) มีโครงสร้าง

แบบแบ่งแยกแนวตั้ง (Vertical 

Split) ซึ่งท าให้สะดวกต่อการ

บ ารุงรักษา

2 เหมาะส้าหรับพื นที่จ้ากัด

โครงสร้างแบบน้ีเหมาะส าหรับโรง

สูบท่ีมีพื้นท่ีน้อย ท าให้สามารถ

ติดตั้งในพื้นท่ีจ ากัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3 ประสิทธิภาพสูง

การออกแบบแบบ Vertical Split Case ช่วยให้เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูงใน

การท างาน สามารถรองรับการใช้งานในระบบสูบน้ าขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเตรียมพื นที่ติดตั ง

เลือกต้าแหน่งที่เหมาะสม

ต าแหน่งที่ติดต้ัง: เลือกต าแหน่งท่ีสามารถรองรับน้ าหนักของเครื่องสูบ

ได้และอยู่ในแนวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบ ารุงรักษา

เตรียมพื นผิวติดตั ง

พื้นผิวติดต้ัง: พื้นท่ีต้องเรียบและแข็งแรง พื้นท่ีติดตั้งควรเป็นคอนกรีต

ที่หนาเพียงพอเพื่อรองรับน้ าหนักและลดการสั่นสะเทือน

วาง Block out

ต้องมีการวาง Block out หลุมฐานเครื่องสูบน้ าเพื่อเตรียมพื้นท่ี

ส าหรับการติดต้ังฐานเครื่องสูบน้ าอย่างเหมาะสม

การเทคอนกรีตรอบฐานเคร่ืองสูบน ้า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเตรียมฐานคอนกรีต

ความแข็งแรงของฐาน

ฐานคอนกรีตต้องมีความ

แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับ

น้ าหนักของเคร่ืองสูบน้ าและลด

การสั่นสะเทือนระหว่างการ

ท างาน

ความหนาของฐาน

ฐานคอนกรีตควรมคีวามหนาที่

เพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับ

น้ าหนักและแรงสั่นสะเทือนจาก

การท างานของเครื่องสูบน้ าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมพื นผิว

พื้นผิวของฐานคอนกรีตต้องเรียบและได้ระดับเพื่อให้การติดตั้งเครื่อง

สูบน้ าเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นคง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งฐานปั๊ม

วางเคร่ืองสูบบนฐาน

ติดตั้งเครื่องสูบลงบนฐานคอนกรีตที่มั่นคง โดยใช้สลัก

ยึด (Anchor Bolts) เพื่อให้แน่นหนาและลดการ

สั่นสะเทือน

ตรวจสอบความสมดุล

ตรวจสอบความสมดุลของเครื่องสูบ โดยใช้ระดับน้ า

(Level) เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มถูกติดต้ังในแนวตั้งอย่าง

ถูกต้อง

ตรวจสอบค่าความลาดเอียง

ค่าความลาดเอียงไม่ควรเกิน 0.06 mm/m. ทั้ง 2 แกน

เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสูบอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเทคอนกรีตรอบฐานเครื่องสูบน ้า

เลือกขนาดท่อที่เหมาะสม

ท่อน้ าออกควรมีขนาดที่เหมาะสมและต่อโดยตรงไปยังจุดส่งน้ าหรือ

ระบบที่ต้องการ เพื่อให้การส่งน้ ามีประสิทธิภาพสูงสุด

เทปูนรอบฐาน

ท าการเทคอนกรีตใช้ปูนนอนชริ้งเกราท์เทแท่นเครื่องสูบน้ าอีกครั้ง เพื่อ

เสริมความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือน

ปรับระดับและตรวจสอบ

หลังจากเทปูน ให้ตรวจสอบระดับและความสมดุลของเครื่องสูบน้ าอีก

ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้อง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเช่ือมต่อมอเตอร์กับปั๊ม

การปรับศูนย์กลาง

การเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับเครื่องสูบต้องมีการปรับแนวศูนย์กลาง (Coupling 

Alignment) อย่างถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือเช็คแนวศูนย์กลาง (Dial Indicator) เพื่อ

ป้องกันการสั่นสะเทือนและการเสียหายของเพลาปั๊ม

ค่าการหนีศูนย์

ค่าการหนีศูนย์ไม่ควรเกิน 0.05 mm. เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์และ

ปั๊มมีความแม่นย าสูง

การตรวจสอบ Coupling

ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเพลาปั๊มและมอเตอร์ให้พอดี และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

Coupling ให้แน่นหนา เพื่อป้องกันปัญหาในการท างานของเครื่องสูบน้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งท่อน ้าเข้า (Suction)

1 ขนาดท่อที่เหมาะสม

ท่อน้ าเข้าควรมีขนาดที่เหมาะสมตรงที่สุดเพื่อ

ลดการสูญเสียแรงดัน การเลือกขนาดท่อที่

ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องสูบน้ าท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2 การติดตั งท่อดูดในบอ่

ท่อดูดในบ่อต้องได้รับการติดต้ังอย่างถูกต้อง

โดยค านึงถึงระดับน้ าและการป้องกันการเกิด

ฟองอากาศในระบบ

3 การป้องกันการรั่วซึม

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อต่อทั้งหมดเพื่อ

ป้องกันการรั่วซึม ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสูบน้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งท่อน ้าออก (Discharge)

เลือกขนาดท่อที่เหมาะสม

ท่อน้ าออกควรมีขนาดที่เหมาะสมและต่อโดยตรงไปยังจุดส่งน้ าหรือระบบ

ที่ต้องการ เพื่อให้การส่งน้ ามีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตั งอุปกรณ์ควบคุม

ติดตั้งวาล์วกันกลับ (Check Valve) วาล์วควบคุมการไหล (Gate Valve) 

และวาล์วปรับแรงดัน (ถ้าม)ี เพื่อควบคุมการไหลและแรงดันในระบบ

ติดตั งอุปกรณ์วัด

ติดตั้ง Pressure Gauge ด้านดูดและด้านจ่าย เพื่อตรวจสอบแรงดันใน

ระบบ และติดต้ัง Pump ล่อน้ า (Priming Pump) เพื่อช่วยในการเริ่ม

ท างานของเครื่องสูบน้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งท่อร่วมทางด้านจ่าย

(Discharge Manifold)

หน้าที่ของท่อร่วม

ท่อร่วมทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ า

คือท่อหรือระบบท่อที่ เชื่อมต่อกับ

ทางออกของ เครื่ อ งสู บ น้ า  เพื่ อ

กระจายของเหลว (เช่น น้ า) ที่ถูกสูบ

ออกไปยังหลายท่อหรือหลายจุดได้

พร้อมกัน

การกระจายการไหล

ท่อร่วมนี้จะรวมการไหลของของเหลว

จากเครื่องสูบไปยังท่อหลายสายเพื่อ

กระจายการใช้งานในพื้นท่ีท่ีต้องการ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั ง Air Valve

ต้องไม่ลืมติดตั้ง Air Valve เพื่อไล่อากาศจากระบบท่อด้านจ่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก

อากาศในระบบ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั ง Surge Valve

• Surge Valve เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระแทกใน

ระบบท่อ ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ

ระบบสูบน้ าและท่อส่ง

• การติดตั้ ง  Surge Valve ต้องติดตั้ ง ในต าแหน่งที่

เหมาะสม โดยทั่วไปจะติดตั้งบริเวณท่อส่งน้ าหลักหรือ

จุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแรงดันกระแทก

• ขั้นตอนการติดตั้งต้องท าอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบ

การรั่วซึมและทดสอบการท างานของวาล์วให้สมบูรณ์

ก่อนเริ่มใช้งานระบบ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้า

การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟา้เป็นขั้นตอนส าคัญในการติดตัง้เครื่องสูบ

น้ าหอยโข่งแบบ Vertical Split Case ซึ่งต้องด าเนินการอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยเพื่อให้เคร่ืองสูบน้ าท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและความถี่

1
ตรวจสอบแรงดันไฟฟา้

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้า

ของระบบไฟฟ้าตรงกับข้อก าหนด

ของเครื่องสูบน้ า

2
ตรวจสอบความถี่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าความถ่ีของ

ระบบไฟฟ้าตรงกับข้อก าหนดของ

เครื่องสูบน้ า

3
ความส้าคัญของการตรวจสอบ

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีให้ตรงกับข้อก าหนดของเครื่องสูบน้ าเป็น

สิ่งส าคัญเพื่อให้เครื่องท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเดินสายไฟ

เลือกสายไฟ

เลือกสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมส าหรับการเชื่อมต่อเคร่ืองสูบน้ า

เดินสายไฟ

เดินสายไฟจากแหล่งจ่ายพลังงานไปยงัมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า

ติดตั งอย่างปลอดภัย

ติดตั้งสายไฟอยา่งปลอดภัยตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟา้
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การต่อสายดิน

ความส้าคัญของการต่อ

สายดิน

การต่อสายดิน (Grounding) เป็นสิ่ง

ส าคัญในการติดต้ังเครื่องสูบน้ าเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

มาตรฐานการต่อสายดิน

ต่อสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าท่ีก าหนด

ประโยชน์ของการต่อสายดิน

การต่อสายดินท่ีถูกต้องช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและช่วยให้อุปกรณ์

ท างานได้อย่างปลอดภัย
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั นตอนการติดตั งโดยสรุป

ตรวจสอบแรงดันและความถี่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีของระบบไฟฟ้าตรงกับข้อก าหนด

ของเครื่องสูบน้ า

เดินสายไฟ

เดินสายไฟจากแหล่งจ่ายพลังงานไปยังมอเตอร์ โดยใช้สายไฟที่มีขนาด

เหมาะสมและติดตั้งอย่างปลอดภัย

ต่อสายดิน

ต่อสายดิน (Grounding) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

ป้องกัน Cavitation

ตรวจสอบว่า NPSHA (Net Positive Suction Head Available) มากกว่า 

NPSHR (Net Positive Suction Head Required) เพื่อป้องกันการเกิด 

Cavitation ในป๊ัม
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งเครื่องสูบน ้าแบบ

Axial Flow:

เครื่องสูบน้ าแบบ Axial Flow เป็นอุปกรณ์ส าคัญในระบบชลประทานและการ

จัดการน้ าขนาดใหญ่ การติดตั้งที่ถูกต้องเป็นกุญแจส าคัญสู่ประสิทธิภาพสูงสุด

และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการน าเสนอนี้ เราจะแนะน าขั้นตอนการติดตั้ง

อย่างละเอียด พร้อมเทคนิคและข้อควรระวังส าคัญส าหรับวิศวกรและช่างเทคนิค

เครื่องสูบน้ าแบบ Axial Flow มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการน้ าส าหรับ

โครงการขนาดใหญ่ การติดตั้งที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างาน แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย ในการน าเสนอนี้ เราจะ

เจาะลึกถึงทุกขั้นตอนส าคัญในกระบวนการติดตั้ง พร้อมให้ค าแนะน าเชิงลึกและ

เทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

หลักการท้างานของเครื่องสูบน ้าแบบ

Axial Flow

การสร้างแรงดันในแนวแกน

เครื่องสูบน้ า Axial Flow ใช้ใบพัดที่

หมุนในแนวแกนเพื่อสร้างแรงดันและ

ก าลังในการส่งน้ า

อัตราการไหลสูง แรงดันต่้า

เหมาะส าหรับการส่งน้ าปริมาณมาก

ในระยะทางไกลโดยใช้แรงดันต่ า

ประสิทธิภาพสูงในการใช้พลังงาน

ด้วยการออกแบบเฉพาะ ท าให้ประหยัดพลังงานในการท างานเมื่อเทียบกับเครื่องสูบน้ า

ประเภทอื่น
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเลือกพื นที่ติดตั งที่เหมาะสม

ความแข็งแรงของพื นผิว

พื้นที่ติดตั้งต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ าหนัก

ของเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ประกอบ ควรเป็นพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

การระบายน ้าที่ดี

พื้นที่ควรมีระบบระบายน้ าทีด่ีเพื่อป้องกนัน้ าท่วมขังบริเวณ

ฐานเครื่องสูบน้ า ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสถียรของโครงสร้าง

และอายุการใช้งานของอปุกรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเตรียมฐานรากส้าหรับเครื่องสูบน ้า

การออกแบบฐานราก

ค านวณขนาดและความหนาของฐานคอนกรีตให้เหมาะสมกบัน้ าหนกัและ

แรงสั่นสะเทือนของเครื่องสูบน้ า

การเทคอนกรีต

ใช้คอนกรีตก าลังอัดสูงและเสริมเหล็กตามมาตรฐานวิศวกรรม 

ตรวจสอบความเรียบของพื้นผิว

การบ่มคอนกรีต

ให้เวลาคอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 28 วันก่อนการติดตั้งเครื่องสูบน้ า

เพ่ือให้ได้ความแข็งแรงสูงสุด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งฐานเคร่ืองสูบน ้า

วางแนวฐานเหล็ก

ใช้เครื่องมือวัดระดับเลเซอร์เพื่อก าหนดต าแหน่งที่แม่นย า

ยึดสลักเกลียว

ติดต้ังสลกัยึด (Anchor Bolts) ลงในฐานคอนกรีตตามต าแหนง่ที่

ก าหนด

ปรับระดับ

ใช้แผ่นรองปรับระดับ (Shims) เพ่ือให้ฐานเหล็กได้ระดับสมบูรณ์

เทน ้าปูนรอง

เทน้ าปูนชนิดไม่หดตัว (Non-shrink Grout) ใต้ฐานเหล็กเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การประกอบตัวเครื่องสูบน ้า

ตรวจสอบชิ นส่วน

ตรวจนับและตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนทุก

ชิ้นก่อนการประกอบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี

ชิ้นส่วนใดเสียหายหรือสูญหาย

ท้าความสะอาด

ท าความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นด้วยน้ ายา

ท าความสะอาดที่เหมาะสม เพื่อก าจัดส่ิง

สกปรกและคราบน้ ามันที่อาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างาน

ประกอบตามล้าดับ

ปฏิ บั ติตามคู่ มื อการประกอบอย่ า ง

เคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดวางใบพัดและ

ชิ้นส่วนภายในให้ถูกต้องตามทิศทางการ

ไหลของน้ า

ตรวจสอบการหมุน

หลังจากประกอบเสร็จ ให้ทดสอบการหมุน

ของเพลาด้วยมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ

ติดขัดหรือฝืด
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ยกเครื่องสูบน ้า

ใช้เครนหรืออุปกรณ์ยกที่เหมาะสมยกเครื่องสูบน้ า ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ

จัดต้าแหน่ง

วางเครื่องสูบน้ าลงบนฐานโดยให้รูสลักตรง

กับสลักยึดที่เตรียมไว้ ใช้เครื่องมือวัดระดับ

ตรวจสอบความเรียบ

การติดตัง้เครื่องสูบน้ าบนฐาน

1

2
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งท่อทางดูด (Suction Line)

ติดตั งตะแกรงกันสิ่งสกปรก

เลือกขนาดตะแกรงที่เหมาะสมกับขนาดของท่อทางดูดและประเภทของน้ าที่สูบ

ติดต้ังให้แนน่หนาเพ่ือป้องกนัการหลดุ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งท่อทางส่ง (Discharge Line)

ขนาดและวัสดุของท่อ

เลือกขนาดท่อที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ า โดยทั่วไปควรใช้

ท่อท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าหรือเท่ากับขนาดทางออกของเครื่อง

สูบน้ า

อน

การติดตั งวาล์วกันน ้าย้อนกลับ  Flap Vavle

ติดตั้งวาล์ว Flap Gate ที่ปลายท่อทางส่งเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ า

ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อใบพัดและชิ้นส่วนภายในเครื่องสูบน้ า

ตรวจสอบการท างานของวาล์วให้เปิดปิดได้อย่างสมบูรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งวาล์วระบายอากาศ (Air Valve)

1
เลือกต้าแหน่งที่เหมาะสม

ติดตั้งวาล์วระบายอากาศที่จุดสูงสุดของท่อ

เครื่องสูบน้ า เพื่อให้สามารถไล่อากาศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2 ใช้วาล์วที่ได้มาตรฐาน

เลือกใช้วาล์วระบายอากาศที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ

ระบบสูบน้ าขนาดใหญ่ ควรมีคุณสมบัติในการปิด

อัตโนมัติเมื่อไม่มีอากาศ
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1การยึดสายไฟที่ออกจากColumn

ตรวจสอบการยึดสายไฟตามมาตรฐานของแต่ล่ะยี่ห้อเครื่องสูบน้ า

2 ติดตั งอุปกรณ์ป้องกัน

ติดตััังกล่องMonitoring unit เข้ากับตูs้tarter เครื่องสูบน้ าเพื่อป้องกัน

เครื่องสูบน้ าเสียหาย

3เดินสายไฟ

เครื่องสูบน้ าประเภทนี้ควรม่ีJunction box ไว้ส าหรับ

ต่อสายไฟของเครื่องสูบน้ ากับตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ามี

ไว้เพื่อการซ่อมบ ารุง

4 การเก็บสายไฟที่เหลือของเครื่องสูบน า้

การเก็บสายไฟควรม้วนเป็นวงกลมรอบColumnไม่ควร

กองหรืองอสายเพราะจะท าให้สายส่งสัญญาณขาดได้

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

135



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การติดตั งเครื่องสูบน ้าแบบ

Vertical Turbine

เครื่องสูบน ้าแบบ Vertical Turbine เป็นอุปกรณ์ที่มีความส้าคัญในระบบสูบน ้า

ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในงานที่ต้องการสูบน ้าจากแหล่งน ้าลึกหรือต้องการแรงดัน

สูง การติดตั งที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และอายุการใช้งานของเครื่องสูบน ้า ในการน้าเสนอนี  เราจะอธิบายถึงขั นตอนการ

ติดตั งเครื่องสูบน ้าแบบ Vertical Turbine อย่างละเอียด รวมถึงข้อควรระวังและ

เทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้การติดตั งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ประสิทธิภาพสูงในการสูบน ้าลึก

เหมาะส าหรับการสูบน้ าจากแหล่ง

น้ าใต้ดินหรือบ่อลึก

แรงดันน ้าสูง

สามารถสร้างแรงดันน้ าสูงเหมาะ

ส าหรับระบบที่ต้องการแรงดันมาก

ประหยัดพื นที่

ติดตั้งในแนวตั้งท าให้ใช้พื้นท่ีน้อย

เหมาะส าหรับพื้นท่ีจ ากัด

ความทนทานสูง

ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งาน

หนักและต่อเน่ือง

ความส าคัญของเครื่องสูบน้ า

แบบ Vertical Turbine
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ต้องมีการออกแบบและเตรียมฐานรากที่แข็งแรงพอที่จะรับ

น้ าหนักของเครื่องสูบน้ าและแรงสั่นสะเทือนจากการท างาน

นอกจากนี้ ควรมีการวางระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณฐานเครื่อง

การเตรียมแท่นเครื่องสูบน้ า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1
การเตรียมพื นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักเครื่องสูบน้ าได้และต้องมี

การท ารูไว้ที่ตรงการพ้ืนเพ่ือที่จะสามารถหย่อนเครื่องสูบน้ าลงไปได้โดยขนาดรู

ที่พื้นต้องดูที่แบบเครื่องสูบน้ าว่าจะให้ระยะรูกว้างเท่าไรอาจจะเป็นวงกลมหรือ

เป็นส่ีเหลี่ยมจัตุรัส

2 เตรียมรูยึดฐานแท่นเครื่องสูบน ้า

เช็คต่ าแห่งยึดJ-boltจากแบบเครื่องสูบน้ าแล้วท าการสกัด

รูตามจ านวนที่มีในแบบเครื่องสูบน้ า

การเตรียมฐานคอนกรีต
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเลือกขนาดสลักยึด

เลือกสลักยึดที่มีขนาดและความแข็งแรงเหมาะสมกับน้ าหนักและ

แรงส่ันสะเทือนของเครื่องสูบน้ า โดยทั่วไปจะใช้สลักยึดเกรดสูงที่ทน

ต่อการกัดกร่อน

การวางต้าแหน่งสลักยึด

ก าหนดต าแหน่งสลักยึดให้ตรงกับรูยึดบนฐานเครื่องสูบน้ า โดยใช้แม่แบบ

(Template) เพื่อความแม่นย า

การติดตั งสลักยึด

ฝังสลักยึดลงในคอนกรีตขณะที่ยังเหลว โดยใช้อุปกรณ์ช่วยยึดให้อยู่ใน

ต าแหน่งที่ถูกต้องและระดับที่เหมาะสม

การตรวจสอบหลังการติดตั ง

หลังจากคอนกรีตแข็งตัว ตรวจสอบความแน่นหนาและระดับของสลักยึด

อีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าพร้อมส าหรับการติดต้ังเครื่องสูบน้ า

การเตรียมสลักยึด (Anchor Bolts)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1
การเตรียมใบพัดเครื่องสูบน ้า

เตรียมตัวใบพัดเครื่องสูบน ้ำประกอบกับตะแกรงกันขยะ

2
การติดตั งปลอกน ้ามัน (Shaft Enclosure)

ติดตั งปลอกน ้ำมันพร้อมกับกำรประกอบท่อสูบน ้ำ โดยให้แน่ใจ
ว่ำอยู่ในแนวเดียวกันและไม่มีกำรบิดเบี ยว

3 การประกอบท่อสูบน ้า

เริ่มประกอบท่อสูบน ้ำจำกด้ำนล่ำงสุด โดยใช้ข้อต่อและประเก็น
ที่เหมำะสม ตรวจสอบควำมตรงและกำรยึดแน่นของแต่ละท่อน
อย่ำงละเอียด

4

การยกเครื่องสูบน ้าลงบ่อ

ใช้อุปกรณ์ยกท่ีเหมำะสมเพื่อยกท่อเครื่องสูบน ้ำ
ลงติดตั งท่ีละท่อนจนถึงหัวจ่ำยน ้ำ

การติดตัง้ท่อสูบน้ า (Column Pipe)
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

1

การติดตั งระบบรองลื่น

ติดตั้งชุดThrust Bearing ที่รับน้ าหนักเพลาและใบพัดเคร่ืองสูบน้ า

2

การยกใบพัดเครื่องสูบน า้

เราต้องใบพัดเคร่ืองสูบน้ าขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใบพัดตกส าผัส

กับตัวCasingเคร่ืองสูบน้ าโดยที่ระยะการยกเราต้องดูจากคู่มือเคร่ืองสูบน้ าแต่ล่ะรุ่นและ

ยี่ห้อระยะยกไม่เท่ากัน

3

ติดตั งแท่นมอเตอร์

ยกแท่นมอเตอร์เข้าท าการติดตัง้

4

ทดสอบการหมุน

ใส่Coupling เคร่ืองสูบน้ าแล้ว

ทดสอบการหมุนของใบพัดด้วยมือเพื่อตรวจสอบ

ความราบรื่นและไม่มีการสัมผัสกับช้ินส่วนอื่น

การติดตัง้เครื่องสูบน้ าชุดดา้นบน
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การตั้ง Alignment เครื่องสูบน้ า

วิธีการตั ง Alignment

ใช้แท่นระดับและระดับน้ าละเอียด 1 ใน 1,000 ส่วน ในการ

ปรับแนวเครื่องสูบน้ า ค่าที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับความยาว

ของ Column Pipe โดยหากไม่เกิน 10 เมตร ค่าไม่ควร

เกิน 0.06-0.08 มม./ม. แต่ถ้าความยาว Column เกิน 

10 เมตรขึ้นไป ค่าที่ได้ไม่ควรเกิน 0.02-0.04 มม./ม.

ความส้าคัญของการตั ง Alignment

การตั้ง Alignment ที่ถูกต้องช่วยลดการสั่นสะเทือน 

ลดการสึกหรอของชิ้นส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของเครื่องสูบน้ า การตั้งที่ไม่ดีอาจท าให้เกิด

ความเสียหายรุนแรงและลดอายุการใช้งานของ

อุปกรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

การเตรียมพื นผิว

ท าความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตเดิม และท าให้ผิวขรุขระเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

การเตรียมปูนนอนชริ งเกราท์

ผสมปูนนอนชริ้งเกราท์ตามอัตราส่วนท่ีก าหนด เพื่อให้ได้คุณสมบัติการไหลตัว

และการหดตัวต่ า

การเทปูน

เทปูนนอนชร้ิงเกราท์ลงในช่องว่างใต้แท่นเครื่องสูบน้ า ให้แน่ใจว่าไม่มี

ฟองอากาศและเติมเต็มทุกช่องว่าง

การบ่มปูน

ท าการบ่มปูนตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรักษาความชื้นให้เหมาะสมเพื่อให้ได้

ความแข็งแรงสูงสุด

การเทคอนกรีตรองแท่นเครื่อง
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การติดตัง้มอเตอร์

การติดตั้งมอเตอร์ต้องปรับแนวศูนย์กลาง 

(Alignment) ระหว่างมอเตอร์และเพลาปั๊มให้

ถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือเช็คศูนย์กลาง (Dial 

Indicator) ค่าการหนีศูนย์ไม่เกิน 0.05 mm.

เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการสึกหรอ
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การเตรียมท่อน ้าออก

ตรวจสอบขนาดและคุณภาพของท่อน้ า ท าความสะอาดและเตรียมหน้าแปลน

ส าหรับการเชื่อมต่อ

การติดตั งวาล์วควบคุม

ติดตั้งวาล์วควบคุมการไหลของน้ า เช่น Gate Valve หรือ Butterfly Valve 

ตามข้อก าหนดของระบบ

การติดตั งวาล์วกันกลับ

ติดต้ัง Check Valve เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ า ซ่ึงอาจท าให้เกิด

ความเสียหายต่อเครื่องสูบน้ า

การเชื่อมต่อท่อ

เชื่อมต่อท่อน้ าออกเข้ากับเครื่องสูบน้ า โดยใช้หน้าแปลนและประเก็นที่เหมาะสม

ตรวจสอบความแน่นหนาและการรั่วซึม

การเชื่อมต่อท่อน้ าออก (Discharge Pipe)
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ระบบหล่อลื่นแบบน ้ามัน

ส าหรับเครื่องสูบน้ า Vertical Turbine 

ติดตั้ งถั งน้ า มั นหล่ อลื่ น  Solenoid

น้ ามัน และท่อส่งน้ ามันไปยังจุดหล่อลื่น

ที่เพลาเคร่ืองสูบน้ า

ระบบหล่อลื่นด้วยน ้า

ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า Vertical

Turbine ที่ ใช้น้ า เป็นตัวหล่อลื่น ไม่

จ าเป็นต้องติดตั้งระบบหล่อลืน

การติดตัง้ระบบหล่อลืน่
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การติดตัง้ระบบระบายความร้อน Thrust Bearing

Thrust Bearing

มีการระบายความร้อน 2 แบบ

ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ส าหรับระบบระบายความร้อนด้วย

อากาศ ติดตั้งพัดลมขนาดที่ เหมาะสม

เพื่อระบายความร้อนจากมอเตอร์และ

ชิ้นส่วนอื่นๆ

การติดต้ังระบบหล่อเย็นด้วยน้้า

ส าหรับระบบระบายความร้อนด้วยน้ า ติดตั้ง

ท่อน้ าหล่อเย็น ปั๊มน้ าหล่อเย็น และอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน
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เครื่องมือช่าง

• ประแจหลายขนาด

• สว่านเจาะพื้น

• ระดับน้ า (Spirit Level)

• อุปกรณ์วัดระยะ

• กล้องระดับ

อุปกรณ์ติดตั ง

• Duck foot Bend

• Guide Rail หรือ Guide Wire

• Upper Holder

• แผ่นยางกันรั่ว

• Anchor Bolts

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

• ถุงมือ

• หมวกนิรภัย

• รองเท้าเซฟตี้

• แว่นตานิรภัย

อุปกรณแ์ละเครื่องมือที่จ าเปน็
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เจำะรูยึด
ใช้สว่ำนเจำะพื นเพื่อเตรียมรูส ำหรับ Anchor Bolts หรือ
วำงเพลทเหล็กใส่ J-bolt แล้วเทคอนกรีตแท่นได้เลยวำง
Duck foot Bend ลงบนต ำแหน่งที่เตรียมไว้ ใส่ Anchor 
Bolts และขันให้แน่นโดยใช้ประแจปอนด์ตำมค่ำแรงบิดที่

ก ำหนด

การติดตั้ง Duckfoot Bend

วัดระยะและต ำแหน่ง
ใช้แบบแปลนเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดต ำแหน่งที่แม่นย ำ

วัดระยะห่ำงจำกขอบบ่อและควำมลึกให้ถูกต้อง
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1

เตรียมอุปกรณ์

จัดเตรียม Guide Rail, แคล้มป์ยึด, และอุปกรณ์จับยึดด้านบน (Upper Bracket) ให้พร้อม

2

ก้าหนดต้าแหน่ง

วัดและท าเครื่องหมายต าแหน่งการติดตั้ง Guide Rail บนขอบบ่อและท่ี Duckfoot

Bend

3

ติดตั งฐานล่าง

ยึด Guide Rail เข้ากับ Duckfoot Bend ให้แน่นหนา ตรวจสอบความมั่นคงและการจัด

ต าแหน่งให้ตรง

4

ติดตั ง Upper Bracket

ติดตั้ง Upper Bracket ที่ขอบบ่อด้านบน ปรับแนวให้ตรงกับ Guide Rail ด้านล่าง

5

ยึด Guide Rail

สอด Guide Rail ผ่าน Upper Bracket และยึดให้แน่น ตรวจสอบความตรงและความ

ตึงของ Rail

การติดตัง้ Guide Rail
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ข้อดีของ Guide Wire

Guide Wire มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

Guide Rail เหมาะส าหรับบ่อที่มีความ

ลึกมากหรือมีพื้นที่จ ากัด นอกจากนี้ยัง

มีน้ าหนักเบาและติดตั้งง่ายกว่า

การเลือก Guide Wire

เลือกใช้ Guide Wire ที่ท าจากวัสดุ

ทนทานต่อการกัดกร่อน  เช่ น

สแตนเลสสตีล  ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางควรเหมาะสมกับน้ าหนัก

ของเครื่องสูบน้ า

การติดตั ง

ยึด Guide Wire ที่ฐาน Duck foot Bend และที่ Upper Bracket บนขอบ

บ่อ ใช้อุปกรณ์ปรับความตึงเพื่อให้ Wire ตึงพอดี ไม่หย่อนหรือตึงเกินไป

การติดตัง้ Guide Wire แทน Guide Rail
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ติดตั้งข้อต่อและซีล

ติดตั้งข้อต่อและแผ่นรองยางที่

ส่วนล่ างของ เครื่ องสู บน้ า 

ตรวจสอบความแน่นหนาเพื่อ

ป้องกันการรั่วซึม

ตรวจสอบการหมุนของใบพัด

หมุ น ใ บพั ดด้ วยมื ออี กครั้ ง

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง

และหมุนได้อย่างอิสระ

ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

ตรวจดูว่ามีอุปกรณ์

ครบถ้วน เช่น ข้อต่อ 

แผ่นรองยาง และสลัก

ยึดต่างๆ

เตรียมสายไฟ

จั ด เ ต รี ย มส าย ไฟ ใ ห้ มี

ความยาวเพียงพอ และ

ป้องกันไม่ให้สายไฟพันกัน

ห รื อ เ กี่ ย ว กั บ ส่ ว น ที่

เคลื่อนไหวของเครื่อง

การเตรียมเครื่องสูบน้ าก่อนการตดิตัง้
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บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ยกเครื่องสูบน้้า

ใ ช้ จุ ด ย ก ที่ ก า ห น ด ไ ว้ บ น

ตัวเครื่อง ยกขึ้นอย่างช้าๆ และ

ระมัดระวัง ตรวจสอบการทรง

ตัวของเครื่อง

น้าทางเครื่องสูบน้้า

ค่อยๆ ลดเครื่องลงตาม Guide 

Rail หรือ  Guide Wire อ ย่าง

ระมัดระวัง ตรวจสอบว่าเครื่อง

ไม่เอียงหรือติดขัด

เตรียมอุปกรณ์ยก

จัดเตรียมรอกหรือเครนที่มี

ก า ลั ง ย ก เ พี ย ง พ อ 

ตรวจสอบสภาพสายรัดและ

ตะขอให้แน่ใจว่าปลอดภัย

การลงเครื่องสูบน้ าลงในบ่อ

วางลงบนฐาน

ลดเครื่องลงจนถึง Duck 

foot Bend ตรวจสอบว่า

ข้ อต่ อล็ อค เ ข้ ากั บ ฐาน

อย่างถูกต้องและแน่นหนา
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บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ตัดท่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม

ท าความสะอาดปลายท่อและขัดให้

เรียบ เตรียมหน้าแปลนและข้อต่อให้

พร้อม ตรวจสอบว่าขนาดและ

ประเภทของท่อตรงกับข้อก าหนด

ของเคร่ืองสูบน้ า

ใช้ แผ่นยางรองหน้าแปลนเพื่อ

ป้องกันการรั่วซึม วางท่อให้ตรง

แ น ว กั บ หั ว จ่ า ย  (Discharge 

Nozzle) ของเครื่องสูบน้ า ใส่น็อต

และขันให้แน่นในรูปแบบไขว้ (Cross 

Pattern) เ พื่ อ ค ว า ม ส ม ดุ ล

ตรวจสอบความแน่นหนาของการ

เชื่อมต่อทั้งหมด

การเตรียมท่อ

การเชื่อมต่อระบบท่อ

การเชื่อมต่อ
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Reference
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งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

By Chatchanan K. 

กรณีศึกษาวิธีการติดตั งเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์
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อาคาร Bulkhead Gate พื นที่จัดเก็บเกียร์ และลานภายนอกอาคารสถานที่จัดเก็บเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ด้านแม่น ้าโขง

ด้านห้วยหลวง

แผนงานและวิธีการติดตั งเครื่องสูบน ้า

และอุปกรณ์ สถานีสูบน ้าบ้านแดนเมือง

02/02/2565

ถนนและเส้นทางล้าเลียงเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์

สถานีสูบน ้า 2

สถานีสูบน ้า 1
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ถนนและเส้นทางล้าเลียงเครื่องสูบน ้า

และอุปกรณ์ สถานีสูบน ้า 2

162



งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ถนนและเส้นทางล้าเลียงเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์ สถานสีูบน ้า 1

สถานีสูบน ้า 2

สถานีสูบน ้า 1
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ด้านแม่น ้าโขง

สถานีสูบน ้า 2 สถานีสูบน ้า 1
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

Loading Area Overhead

50 ตัน

ด้านห้วยหลวง

ด้านแม่น ้าโขง

ภาพแสดงขั นตอนการยกพลิกชิ นงานเพ่ือติดตั ง

สถานีสูบน ้า 2
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั นตอนการยกชิ นงานเครื่องสูบน ้าติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ขั นตอนการยกชิ นงานเครื่องสูบน ้าติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

สถานีสูบน ้า 2

สถานีสูบน ้า 1

สถานีสูบน ้า 2

ด้านแม่น ้าโขง ด้านห้วยหลวง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

สถานีสูบน ้า 2

งานติดตั ง สถานีสูบน ้า 2

1.ติดตั้ง Anti-Vortex / Pump Column / 

เกียร-์มอเตอร์หมายเลข 6-10

2.ติดตั้ง Discharge Elbow หมายเลข 6-10

3.ติดตั้งท่อ ประตูน้ า/ DN2400 หมายเลข 6-10

ติดตั งแล้ว

อยู่ในระหว่างรอติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

สถานีสูบน้ า 2
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

สถานีสูบน ้า 1

งานติดตั ง สถานีสูบน ้า 1

1.ยก Anti-Vortex หมายเลข 1-5  ลง

พื้น Sump ที่ระดับ +144.30 เพื่อรอ

ติดตั้ง

ติดตั งแล้ว
อยู่ในระหว่ำงรอติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ช่องเปิด Dia. 3 เมตร  +154.50

แท่นป้ัมใหญ่กว่า Dia. 3.5 เมตร

มอเตอร์ Dia. 2.650 เมตร

 ถ้ารวมแท่นมอเตอร์ชั่วคราว

ประมาณ 3.20 เมตร

Discharge Elbow 3.3 เมตร

สถานีสูบน ้าบ้านแดนเมือง  ภาพถ่ายภายในสถานีสูบน ้า 2

งานเตรียมความพร้อมก่อนติดตั งเครื่องสูบน ้า
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ช่องเปิด Dia. 3 เมตร  +154.50

ช่องเปิด +167  ช่องวาล์ว 3.3x5.7 m.

ช่องเปิด +167

เกียร์-มอเตอร์ 3.4x3.4 m.

ช่อง Discharge Dia. 2.80 m.

สถานีสูบน้ าบ้านแดนเมือง  ภาพถ่ายภายในสถานีสูบน้ า 2

งานเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ภาพแสดงงานติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ภาพแสดงงานติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ภาพแสดงงานติดตั ง
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด

ภาพคณะกรรมการฯ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้ออกแบบ ส้านักเครื่องจักรกล กรมชลประทานตรวจงานติดตั งเครือ่งสบูน ้าและอุปกรณ์
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งานจ้างส้ารวจ ออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้้ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ้ากัด 178

จบการน้าเสนอ

ขอขอบคุณ

เสนอโดย

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนน่ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด
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